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Abstrakt 
Bakaláská práce je zamena na výstavbu rodinného srubového domu.  eší realizaci 
hrubé vrchní stavby. Jedná se o jednopodlažní objekt s obytným podkrovím. Stavba je 
navržena z vtší ásti z masivní srubové konstrukce a z ásti zdná s devnými 
trámovými stropy, zastešena sedlovou stechou. Práce zahrnuje technickou zprávu, 
technologický pedpis pro svislé konstrukce, strop a krov, návrh zaízení staveništ 
vetn organizace výstavby, asový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební 
plán, bezpenost práce. 
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Srub, novostavba, kulatiny, trámový strop, krov vaznicové soustavy, tesaské spoje, 
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Abstract 
The bachelor’s thesis is focused on the construction of log house. Solves realization of 
rough superstructure. It is a single-storey building with an attic. The building is 
designed mostly from log construction and partly brick with wood-beamed ceilings, 
roofed a gable roof. The work includes technical report, technological regulation for 
vertical construction, ceiling and roof truss, design a construction site installations 
including construction organization, time schedule, design mechanical assembly, 
control and test plan, health and safety at work. 
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Úvod: 
Pedmtem mé bakaláské práce je novostavba srubového objektu 
v Malenovicích, hrubá vrchní stavba. Navržená stavba rodinné domu je 
nepravidelného pdorysu, jednopodlažní s obytným podkrovím. V mé práci eším 
technologii srubového domu, který se zhotoví v areálu výrobce. Pi rozebírání 
hrubé stavby se oznaí pozice všech kmen ve stavb a vyvrtají se svislé prostupy 
pro vedení vnitních elektroinstalací. Následn se rozebraná hrubá stavba odveze 
na místo stavby. Cílem mé práce je vytvoení technologického pedpisu pro 
provádní srubových stn, trámových strop a krovu vetn kvalitativních 
požadavk a jejich zabezpeení. Dále eším asový plán, návrh strojní sestavy pro 
stavbu, rozpoet, zaízení staveništ, bezpenost práce a vztahy dopravních tras. 
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1.1 Identifikaní údaje 
1.1.1 Údaje o stavb 
Název stavby:  Rodinný dm Malenovice 
Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 
Katastrální území: Malenovice 
Parcelní ísla:  1185/1, 1185/3, 1185/4 
Pedmt konstrukce:  
Zpracovaný projekt eší novostavbu srubového rodinného domu. Navržená stavba 
rodinného domu je nepravidelného pdorysu zastešena sedlovou stechou. Stavba 
je jednopodlažní s obytným podkrovím. Terén parcely je mírn svažitý. Parcela 
bude napojena novým sjezdem na veejnou komunikaci na parcele . 1180, pes 
parcelu 1185/3, 1185/4, 1183, 1167/3, z toho ást parcely 1183 je vodní plocha, 
potok Sohibudov, pes který bude vybudován most, který není souástí projektové 
dokumentace. Na parcele stavebníka jsou pivedeny rozvody nízkého naptí, 
hlavní domovní skí s elektromrnou skíní je umístná na trafostanici na parcele 
. 1167/2. Pípojka dešové kanalizace bude svedena do zmínného potoku pes 
akumulaní jímku, splašková kanalizace bude napojena na OV.  Souástí stavby 
bude zpevnná plocha, terénní úpravy a oplocení. 
1.1.2 Údaje o žadateli 
Stavebník:  Michaela Paláková, Školní 117, 739 11 Frýdlant nad 
Ostravicí 
1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Projektant:  Ing. Marek Blatecký, Pod Lesem 225, 747 41 Branka u 
Opavy  
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1.2 Údaje o území 
1.2.1 Rozsah ešeného území  
Zastavná plocha rodinného domu je 669 m 
1.2.2 Údaje o dosavadním využití a zastavnosti území 
Stávající pozemek p.. 1185/1 k.ú. Malenovice, urený k výstavb umožuje 
okamžitou výstavbu. 
Majetkoprávní vztahy ke stavebním pozemkm: 
p.. 1185/1 vlastník: MAXJARMAX a.s., U Rourovny 826/6, Svinov, 721 00 
Ostrava 
p.. 1185/3 vlastník: MAXJARMAX a.s., U Rourovny 826/6, Svinov, 721 00 
Ostrava 
p.. 1185/4 vlastník: MAXJARMAX a.s., U Rourovny 826/6, Svinov, 721 00 
Ostrava 
p.. 1161 vlastník: Paláková Michaela, .ev. 254, 739 11 Malenovice 
p.. 1165 vlastník: Paláková Michaela, .ev. 254, 739 11 Malenovice 
p.. 1185/2 vlastník: MAXJARMAX a.s., U Rourovny 826/6, Svinov, 721 00 
Ostrava 
p.. 1167/1 vlastník: Slováková Anna, Na Návsi 62/42, 747 14 Ludgeovice 
p.. 1167/2 vlastník: Slováková Anna, Na Návsi 62/42, 747 14 Ludgeovice 
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1.2.3 Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis 
Stavba rodinného domu se nenachází v památkové rezervaci, památkové zón, 
zvlášt chránném území ani v záplavovém území. 
1.2.4 Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování  
Dokumentace je provedena v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., O územním 
plánování a stavebním ádu, který je zmnn zákonem . 350/2012 Sb. 
1.2.5 Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
Navržená stavba je v souladu s územn plánovací dokumentací obce Malenovice. 
Zpsob užívání objektu je vhodný k umístní do dané lokality. Situování objektu 
je v zastavitelném území obce. Zastavná plocha domu spluje regulativ 
územního plánu a to tak, že nepesahuje 15% výmry zastavovaných pozemk. 
Umístní stavby odpovídá architektonickému a urbanistickému charakteru 
prostedí a požadavkm na zachování pohody bydlení doteného území. Stavba a 
její provoz nepedpokládá vznik negativních úink pekraující limity 
píslušných pedpis zejména hluk, exhalace, vibrace, zápach, prach, zneištní 
vod, zastínní budov. 
1.2.6 Údaje o splnní požadavk dotených orgán 
Dokumentace je provedena v souladu s požadavky dotených orgán. Stanoviska 
dotených a úastník ízení jsou piložena k žádosti o stavební povolení 
(ohlášení stavby), v dokladové ásti projektové dokumentace. 
1.2.7 Seznam souvisejících a podmiujících investic 
Stavební práce a skladování materiálu budou na pozemku investora. K pekládání 
sítí a vzrostlé zelen nedojde. Veškerá stavební su bude tídna a skladována 
v kontejnerech a prbžn odvážena na skládky pro ni urené. 
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1.3 Údaje o stavb 
1.3.1 Novostavba nebo zmna dokonené stavby 
Navržený projekt se zabývá novostavbou srubového rodinného domu 
v Malenovicích. 
1.3.2 Úel užívání stavby 
Navržená srubová stavba je urena pro rodinné bydlení. 
1.3.3 Trvalá nebo doasná stavba 
Rodinný srubový dm je navržen, jako trvalá stavba. 
1.3.4 Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis 
Stavba rodinného srubového domu není kulturní památka nebo jinak chránná 
stavba. 
1.3.5 Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných 
požadavk zabezpeující bezbariérové užívání staveb 
Dokumentace je provedena v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Obecné požadavky zabezpeující bezbariérové užívání 
staveb není nutno ešit. 
1.3.6 Návrhové kapacity stavby 
Zastavná plocha rodinného domu: 699,00 m 
Obestavný prostor:   3981 m
Zpevnné plochy:   1587,00 m
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Podlahová plocha rodinného domu: 774,00 m
Užitná plocha:   401,00 m 
Obytná plocha:   373,00 m
Poet byt:    1 
1.3.7 Orientaní náklady stavby 
Orientaní cena stavby:  3,2 mil. K 
1.4 Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 
stavby 
1.4.1 Zhodnocení stavu staveništ 
Stavební parcela 1185/1 se nachází v katastrálním území Malenovice. Terén 
parcely je mírn svažitý. Parcela stavebníka bude napojena novým sjezdem na 
veejnou komunikaci na parcele . 1180, pes parcelu 1185/3, 1185/4, 1183, 
z toho ást parcely je vodní plocha, potok Sohibudov v majetku Lesy eské 
republiky a.s., pes který bude vybudován most, který není souástí projektové 
dokumentace. Souasn je v míst budoucího mostu zpevnný brod. Parcela se 
nenachází v záplavovém území. Dosud byl pozemek využíván jako zahrada. 
1.4.2 Architektonické ešení stavby 
Navržená stavba RD je nepravidelného pdorysu zastešena sedlovou stechou. 
Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. V 1NP se nachází pedsí, WC, 
technická místnost, garáž, chodba, kuchy, obývací pokoj, spíž, ložnice, pokoj pro 
hosty, dv koupelny, pracovna. Z obývacího pokoje je vstup na terasu a výstup po 
schodech do podkroví. V podkroví jsou navrženy 3 ložnice, 3 koupelny s WC a 
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galerie. Souástí 1NP rodinného domu je vnitní bazén v jihozápadní ásti domu. 
Stavba je navržena z vtší ásti z masivní srubové konstrukce a z ásti zdná 
obložená kamenným obkladem. Štítové stny a pdní nadezdívka je z devné 
rámové konstrukce opláštné hoblovanými nehrannými prkny. 
1.4.3 Stavebn technické ešení stavby 
 	


Zemní práce se týkají výkop základových rýh a jam min. do nezámrzné hloubky 
cca 900 mm pod upravený terén (viz výkresová dokumentace). Výkop pípojek 
inženýrských sítí tj. vnjších rozvod NN, vody, kanalizace a výkop pro 
zpevnné plochy. Dále se týká terénních úprav celého pozemku. 
 

Základové pasy jsou šíky 500 mm, z betonu C16/20 a vyztužené. Na základové 
pasy bude uloženo nadzákladové zdivo ze základových tvárnic TRITREG 
500/300/220 mm, vyztužené dle pedpisu výrobce výztuží R14 a zalité betonem 
C20/25. Základová deska o tloušce 150 mm vyztužená svaovanou sítí KH30 
mm, v garáži KY 49, beton C16/20. Na základové desce bude uložena 
hydroizolace z asfaltových pás DEKGLAS G200 S40. 
 



Srubové stny z kulatiny tl. 400 mm: 
Technické parametry: smrkové devo prmru 400 mm 
Souinitel prostupu tepla: 0,32 W/m.K 
Požárn technické parametry: DP3 
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Obvodové nosné zdivo pízemí a pdní nadezdívka nad garáží bude tvoeno 
masivní devnou srubovou konstrukcí (nadezdívka nad garáží bude uložena na 
rektifikaních patkách) o tl. 400 mm a devnými sloupy o tl. 300 mm ze stejného 
materiálu ukotveny do rektifikaních ocelových patek a ukotveny do vodorovných 
konstrukcí. Na vodorovné izolace srubové konstrukce se použijí komprimované 
pamové pásky Illbruck Illmod, které se uchytí oboustrann na krajní stykové 
plochy mezi klády a stedový prostor se vyplní konopnou izolaní vatou 
THERMO-KONOPÍ BLOCK. Štítové stny a pdní nadezdívka budou z 
devného skeletu, který je tvoen rámovou konstrukcí 60/200 mm po 500 mm 
vyplnnou tepelnou izolací KNAUF CLASSIC 040 200 mm a roštem 60/60 po 
500 mm vyplnným tepelnou izolací KNAUF CLASSIC 040 60 mm. Devný 
skelet je opláštný devnými obkladovými nehrannými prkny a SDK 
konstrukcí. Obvodové a vnitní nosné stny garáže a koupelny domu budou 
systému POROTHERM 30 PROFI. Vnitní nenosné píky budou taktéž 
systémem POROTHERM 8 a 14 PROFI. Zdné svislé konstrukce je nutno 
dilatovat od svislých a vodorovných konstrukcí z dvod sedání devných 
nosných konstrukcí. Nosné zdné stny budou ukoneny železobetonovým 
vncem z betonu C20/25 vyztuženém betonáskou ocelí. 
 


Stropy jsou navrženy devné trámové z kulatiny o prmru 300 mm – devo 
smrkové s viditelnými trámy, zaklopenými nehrannými hoblovanými prkny. 
Stropní podhledy v podkroví budou nad krokvemi z devných palubek. Prvlaky 
a peklady o prmru 400 mm budou ze stejného materiálu jako srubové 
konstrukce. Schodišt bude celodevné samonosné s úpravou možností 
rektifikace tak, aby jej nenarušovalo sedání okolních konstrukcí. Železobetonové 
ztužující vnce budou z betonu C20/25 vyztuženy betonákou ocelí. Okenní a 
dvení peklady ve zdných ástech domu a hospodáské budovy budou systémem 
POROTHERM. Strop v garáži je navržen z devných trám, zaklopený 
devnými prkny. 
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Nosná konstrukce stechy je navržena jako krov vaznicové soustavy, dvojitá 
stojatá stolice bez úplného provedení plných vazeb. Pozednicové vnce na 
zdných stnách budou uloženy na rektifikaních patkách a staženy svorníky po 
500 mm do vnc. Krov rodinného domu je tvoen hrannými prvky, mimo 
pozednice, která je z kulatiny. Krov nad garáží má taktéž pozednici z kulatiny, ale 
ješt má na sob pibitý hranol 140/140 mm. Z kulatiny jsou i sloupy o prmru 
300 mm, na kterých jsou ukotveny 2x vaznice z kulatiny o prmru 300 mm na 
kterých je, taktéž ukotven hranol 140/140 mm. Rozptí a umístní jednotlivých 
prvk krovu je dané výkresovou dokumentací. Devné prvky krovu budou 
napuštny bezbarvým impregnaním pípravkem KATRIT BAQ na ochranu deva 
proti devokaznému hmyzu, houbám a plísní. 
  !
∀#

Povrch devné srubové konstrukce je upraven odkornním a vyhlazen, dále je 
napuštný bezbarvým impregnaním pípravkem KATRIT BAQ na ochranu deva 
proti devokaznému hmyzu, houbám a plísní. Povrch srubové konstrukce je 
v poslední ad opaten nátrem TIKKURILA. Stropní trámy budou viditelné, 
zaklopené hoblovaným nehranným ezivem budou povrchov upraveny jako 
srubová konstrukce. Povrch zdných stn bude upraven obvyklým zpsobem 
jádro + štuk a výmalba. Devné sloupy a schodišt budou osazeny na rektifikaní 
patky opatené antikorozním nátrem.  
1.5 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavební parcela je napojena na nadzemní vedení NN. Splaškové vody budou 
svedeny do OV a dále do pilehlého vodního toku. Zásobování vodou bude 
z nov vybudované studny. Parcela je napojena sjezdem na komunikaci na parcele 
. 1180. Dešové vody budou svedeny neškodn na pozemek stavební do potoku 
Sohibudov pes akumulaní jímka. 
 13 
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V 
BRN 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ÍZENÍ STAVEB 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMEN 
 
 
 
 
 
 
2 VÝKAZ VÝMR 
 
BAKALÁSKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS 
AUTOR PRÁCE LUCIE JNOVÁ 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Mgr. JIÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2013 
 
 14 
 
 
Tab. 2.1 Srubové stny z kulatiny 
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Tab. 2.2 Sloupy z kulatiny 
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Tab. 2.3 Stropní konstrukce 
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Tab. 2.4 Stropní konstrukce 
 
Název Rozmry  Délka celkem Poteba materiálu 
Rámová konstrukce 60 / 200 po 500 mm 401,3 m 4,447 m³ 
Tab. 2.5 Rámová konstrukce 
 
 
Tab. 2.6 Rošt 
Název Tlouška Poteba materiálu Plocha opláštní 
Nehranná prkna 24 mm 10,517 m 438,174 m 
Tab. 2.7 Nehranná hoblovaná prkna 
 
Název Rozmry  Délka celkem Poteba 
materiálu 
Rošt 60 /60 po 500 mm 280,5 m 1,01 m³ 
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Tab. 2.8 Pekládaný záklop stropu 
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Tab. 2.9 Prvky krovu 
 
 
Tab. 2.10 Prvky krovu 
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Tab. 2.11 Prvky krovu 
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Tab. 2.12 Prvky krovu 
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Tab. 2.13 Prvky krovu 
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illbruck TP600 illmod 600 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Tab. 2.14Poteba illbruck illmod 600 [1] 
 
 
Tab. 2.15 Technické parametry illbruck illmod 600 [1] 
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Tab. 2.16 Vlastnosti illbruck illmod 600 [1] 
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Tab. 2.17 Poteba THERMO-KONOPÍ Block [2] 
 
 
Tab. 2.18 Technické parametry THERMO-KONOPÍ Block [2] 
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Tab. 2.19 Poteba STYROTRADE EPS 100 F [3] 
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Tab. 2.20 Poteba STYROTRADE EPS 100 F [3] 
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Tab. 2.21 Poteba KNAUF Classic 040 [4] 
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Tab. 2.22 Technické parametry KNAUF Classic 040 [4] 
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Tab. 2.23 Poteba KNAUF Classic 040 [5] 
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Tab. 2.24 Technické parametry KNAUF Classic 040 [5] 
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Tab. 2.25 Poteba DEKFOL N 110 Standart [6] 
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Tab. 2.26 Technické parametry DEKFOL N 110 Standart [6] 
 
	 %∃23 
	 
∋+%∋< ∀<   !<!<!  
Tab. 2.27 Poteba DEKTEN 135 [7] 
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Tab. 2.28 Technické parametry DEKTEN 135 [7] 
 
Název Spoteba koncentrátu Celková plocha 
Poteba 
koncentrátu 
Poet 
balení 
Impregnace KATRIT 
BAQ 1 kg na 20 m 2437,279 m 122 kg 
3 ks 50 kg 
balení 
Tab. 2.29 Poteba impregnace KATRIT BAQ [8] 
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Název Spoteba koncentrátu Celková plocha 
Poteba 
koncentrátu Poet balení 
Lazura VALTTI 
COLOR 1 litr na 12 m 1760,66 m 147 litr	 
8 ks 18 l 
balení+1 ks 
2,7 l balení 
Tab. 2.30 Poteba lazury VALTTI COLOR [9] 
 
Název Spoteba malíského 
nátru 
Celková 
plocha Poet balení 
Primalex PLUS 
BÍLÝ 45 kg na 440-600 m 632,2605 m 8 ks 18 l balení+1 ks 2,7 l 
Tab. 2.31 Poteba Primalex PLUS BÍLÝ [10] 
 
Název Spoteba omítky Hmotnost pytle Poet pytl	 
Omítka POROTHERM 
UNIVERSAL 13,9 kg / m/ cm 25 kg 48 ks / pal 
Tab. 2.32 Technické parametry POROTHERM Universal [11] 
 
Název Celková plocha Množství pytl	 Množství palet 
Omítka POROTHERM 
UNIVERSAL 750,508 m 418 ks 9 
Tab. 2.33 Poteba omítky POROTHERM Universal [11] 
 
Název Spoteba Balení Poet kbelík	 
Fasáda Rudicolor Z 1,5 kg / m 25 kg / kbelík 16 ks / pal 
Tab. 2.34 Technické parametry Rudicolor Z [12] 
 
Název Celková plocha Poteba fasádní hmoty 
Množství 
kbelík	 
Množství 
palet 
Fasáda Rudicolor Z 118,2475 m 178 kg 8 ks 
Tab. 2.35 Poteba fasády Rudicolor Z [12] 
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Název Rozmry Spoteba cihel 
Poet 
cihel Spoteba malty 
  d š v       
POROTHERM 30 Profi 247 300 249 16 ks / m 80 ks / pal 2,1 l / m 
Tab. 2.36  Tecnické parametry POROTHERM 30 Profi [11] 
 
Název Celková plocha 
Množství 
cihel 
Poet 
palet Množství malty 
POROTHERM 30 Profi 118,248 m 1892 ks 24 249 l 
Název Rozmry 
Spoteba 
cihel 
Poet 
cihel Spoteba malty 
  d š v       
POROTHERM 14 Profi 497 140 249 8ks / m 80 ks / pal 1,0 l / m 
Tab. 2.37 Technické parametry POROTHERM 14 Profi [11] 
 
Název Celková plocha 
Množství 
cihel 
Poet 
palet Množství malty 
POROTHERM 14 Profi 81,825 655 9 82 l 
Tab. 2.38 Poteba POROTHERM 14 Profi [11] 
 
 
 
Název Rozmry 
Spoteba 
cihel Poet cihel Spoteba malty 
  d š v       
POROTHERM 8 Profi 497 80 249 8ks / m 120 ks / pal 0,6 l / m 
Tab. 2.39 Technické parametry POROTHERM 8 Profi [11] 
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Název Celková plocha 
Množství 
cihel 
Poet 
palet Množství malty 
POROTHERM 8 Profi 175,182 1402 12 106 l 
Tab. 2.40 Poteba POROTHERM 8 Profi [11] 
 
Název Objem pytle Poet pytl	 
Celkový 
objem 
Množství 
pytl	 
Množství 
palet 
POROTHERM malta TM 40 l 55 ks / pal 437 l 11 1 
Tab. 2.41 POROTHERM malty TM [11] 
 
PEKLAD POROTHERM 7 
OZN. NÁZEV PRVKU ROZMRY (mm) KS 
    š v d   
P1 PEKLAD POROTHERM 7 70 238 2500 9 
P2 PEKLAD POROTHERM 7 70 238 2000 3 
P3 PEKLAD POROTHERM 7 70 238 1250 9 
P4 PEKLAD POROTHERM 7 70 238 3000 3 
P5 PEKLAD POROTHERM 7 70 238 1500 3 
Tab. 2.42 Peklad POROTHERM 7 [11] 
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3.1 Obecná charakteristika 
3.1.1 Obecná charakteristika pozemku 
Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malenovice, na  p.. 
1185/1. Terén parcely je mírn svažitý. Parcela se nenachází v záplavovém území. 
Doposud byl pozemek využíván jako zahrada.  
Rozloha pozemku: 4929,0 m 
Zastavná plocha: 669,0 m 
3.1.2 Základní údaje o stavb 
Název stavby:  Rodinný dm Malenovice 
Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 
Katastrální území: Malenovice 
Parcelní íslo:  1185/1 
3.1.3 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Michaela Paláková 
Adresa:  Školní 117, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
3.1.4 Údaje o projektantovi 
Projektant:  Ing. Marek Blatecký 
Adresa:  Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
Místo podnikání: Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
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Pedmt podnikání: Projektová innost ve výstavb 
3.1.5 Obecná charakteristika objektu 
Navržená stavba rodinného domu je nepravidelného pdorysu zastešena sedlovou 
stechou. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stavba je navržena 
z vtší ásti z masivní srubové konstrukce a z ásti zdná. Štítové stny a pdní 
nadezdívka je z devné rámové konstrukce opláštné hoblovanými nehrannými 
prkny. 
3.2 Materiál, doprava, skladování 
Dodavatel:  SRUBY PACÁK s.r.o. 
Sídlo firmy:  Jiráskova 2493, 738 01 Frýdek Místek 
Provozovna:  eládná 203, 739 12 eládná 
IO:   259 14 235 
3.2.1 Materiál 
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Tab. 3.1 Srubové stny z kulatiny 
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Tab. 3.2 Sloupy z kulatiny 
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Tab. 3.3 Poteba tsnících pásek illbruck illmod 600 [1] 
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Tab. 3.4 Poteba konopné vaty THERMO-KONOPÍ Block 50 mm [2] 
 
Název Spoteba koncentrátu Celková plocha 
Poteba 
koncentrátu Poet balení 
Impregnace KATRIT 
BAQ 1 kg na 20 m 2437,279 m 122 kg 
3 ks 50 kg 
balení 
Tab. 3.5 Poteba impregnace KATRIT BAQ [8] 
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Název Spoteba koncentrátu Celková plocha 
Poteba 
koncentrátu Poet balení 
Lazura VALTTI 
COLOR 1 litr na 12 m 1760,66 m 147 litr	 
8 ks 18 l 
balení+1 ks 
2,7 l balení 
Tab. 3.6 Poteba nátru VALTTI COLOR [9] 
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3.2.2 Doprava 
 ∃	
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Devná srubová konstrukce bude dovezené z provozovny dodavatele na 
staveništ univerzálním vozem pro vyvážení a pepravu deva T 815-231R25 
28 325 6x6.2. Kulatiny na návsu musí být staženy upínacími pásy, aby nedošlo 
k podélnému posunu kulatin. Dodávku pivezeného materiálu kontroluje mistr. 
Materiál se vyloží na skládku S1 pomocí hydraulického jeábu, který je souástí 
vozu.  
 	


Pro pepravu kulatin pi montáži bude použit vžový jeáb MB 1030.1, který bude 
osazen na jeábovou dráhu. 
3.2.3 Skladování 
Skládka je tvoena rovným, odvodnným štrkovým násypem o tloušce 200 mm. 
Kulatiny se ukládají na devné hranoly minimáln 500 mm od povrchu skládky. 
Kulatiny neukládáme do více vrstev z dvodu možnosti provedení tesaských 
spoj a položení izolace pro podélné spáry. Izolace, tsnící pásky, impregnace, 
lazury a spojovací prostedky budou ve skladu, který bude opaten zámkem. 
3.3 Pipravenost staveništ  
Stavební parcela je napojena na nadzemní vedení nízkého naptí. Splaškové vody 
budou svedeny do OV a dále do pilehlého vodního toku. Zásobování vodou 
bude z nov vybudované studny. Parcela je napojena sjezdem na komunikaci na 
parcele . 1180. Dále v objektu zaízení staveništ budou šatny pro pracovníky 
stavby, kancelá vedení stavby, sociální zázemí, skladišt a skládky materiál. 
Staveništ musí být oploceno, pístupové cesty na staveništ musí být opateny 
informaní tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel. Ped zahájením 
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montáže musí být hotovy základové konstrukce. Pi pedání a pevzetí  pracovišt 
se kontroluje zhotovení a dokonení základových konstrukcí. Kontrolují se 
odchylky pesnosti stanovené pro základové konstrukce v píslušných normách. 
Dále se kontrolují rozvržení všech instalací a prostup v základové desce. 
Kontrolu pevzetí prací provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 
3.4 Personální obsazení 
1 x vedoucí ety 
• ídí práce, uruje postup montáže, zavšování, kontrolu svislosti a 
vodorovnosti, jakost tesaských spoj, izolatérských prací a zodpovídá za 
bezpenost práce na stavb 
2 x montážní dlník 
• Musí být vyškolený, dbá na pesné osazení kulatin a kvalitu tesaských 
spoj 
1 x jeábník 
• Musí mít jeábnický prkaz, obsluhuje montážní mechanizmus, provádí 
údržbu, dbá na montážní postupy 
1 x vaza 
• Musí mít vazaský prkaz, vybírá a zavšuje dílce na závs jeábu 
2 x izolatér 
• Pokládá izolaní desky pod srubové stny a pokládá izolaci do podélných 
drážek 
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Všichni pracovníci stavby musí dodržovat bezpenostní pedpisy a používat 
ochranné pracovní pomcky. A budou proškoleny z pedpis o bezpenosti a 
ochrany zdraví pi práci. 
3.5 Stroje,  náadí a bezpenostní pomcky 
3.5.1 Strojní vybavení 
• Pro dopravu kulatin použijeme T 815-231R25 28 325 6x6.2 
• Pro montáž srubu použijeme vžový jeáb MB 1030.1 
3.5.2 Náadí 
• Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 
• Tesaská sekera 
• Tesaské dláto 
• Drážkovací poíz 
• Poíz na odkorování 
• Kladivo 
• Srubaské kružítko 
• Srubaský hoblík 
• Plkulatá teslice 
• Kramle 
• Sponkovaka 
• Metr 
• Vodováha 
• Olovnice 
3.5.3 Bezpenostní pomcky 
• Ochranný odv 
• Ochranné rukavice 
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• Ochranná pilba 
• Ochranná obuv s pevnou špikou 
• Ochranné brýle 
3.6 Pracovní postup 
3.6.1 Výbr vhodného deva, tžba a píprava klád 
Pro stavbu je použito smrkové devo, protože v našich klimatických podmínkách 
se pro runí výrobu srub osvdil pedevším smrk. Smrk je snadno dostupný, po 
vysušení má nejnižší objemovou hmotnost, a tudíž vtší obsah vzduchu, který plní 
funkci tepelného izolantu. Vybrané devo by mlo být zdravé, bez zjevných 
známek biologického poškození devokazným hmyzem a devokaznými houbami. 
Ideáln by m la tžba deva probhnout od zaátku prosince do konce bezna. Po 
tžb deva se klády odkorní a zkontroluje se toivost vláken. Pro výrobu srubu se 
používají kulatiny s pravotoivými vlákny, které mají maximální toivost 1:12. 
Kulatiny se odkorují pomocí poízu do bla, kdy je odstranna nejen kra, ale i 
lýko. Po odkornní je nutno povrch výez opatit chemicky. [13] 
3.6.2   Chemické ošetení 
Po odkornní je vhodné povrch kulatin upravit chemicky, nebo pi odstraování 
kry se do ovzduší uvolují vonné esence, které lákají devokazný hmyz. Jedná se 
pedevším o piloitky a tesaíky. [13] 
 
  %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Kulatiny se impregnují vod rozpustným, bezbarvým impregnaním pípravkem 
Katrit BAQ. Nanáší se postikem. Katrit BAQ je koncentrát, který se edí vodou 
v pomru 1 kg pípravku k 9 litrm vody. Doporuuje se aplikovat ve dvou po 
sob následujících operací na oištné devo, zbavené kry a lýka. Jedním 
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kilogramem pípravku lze ošetit až 30 m deva umístného v krytých prostorách 
a 15-20 m deva, které je vystavené venkovní povtrnosti. [8] 
  ()
∋

Po sestavení srubu se naimpregnované kulatiny natou lazurou na devo 
TIKKURILA Valtti Color. Valtti Color je slabo vrstvý olejový lazurovací 
prostedek na devo v exteriérech na bázi rozpouštdel. Penetruje hluboce do 
deva, zvýrazuje pirozenou krásu deva a souasn zpomaluje negativní vlivy 
vlhkosti, UV záením. Kulatiny se lehce zabrousí brusnou houbou a aplikují se 2 
velmi tenké nátry. Vydatnost lazury pro nové, broušené, impregnované devo lze 
pro 2 - vrstvý lazurovací nátr poítat 8 m / litr (tento údaj zahrnuje i celkové 
ztráty 30 – 35 % - napíklad zvýšená výmra plochy. Zabroušení deva ped 
zapoetím aplikace nátrových hmot je velmi dležité. Povrch, který je pouze 
hoblovaný a nebroušený, neumožní ukotvení nátrových hmot. Povrchová úprava 
má v takovém pípad velmi nízkou životnost. [9] 
3.6.3 Uložení prahových klád 
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Prahové klády jsou seíznuty na spodní stran po celé styné ploše. Seíznutí 
prahové klády bude provedeno v provozovn dodavatele.  
Postup seíznutí: 
1. Poloha kulatiny se zajistí pomocí devných klín, pípadn se využije 
záezu v podkladní klád. 
2. Zajistí se stability klády pomocí kramle. Poté se vyznaí osy kulatiny. Na 
svislou osu pipevníme krabiku s lajnovací šnrou, která je naplnna 
kídou. Lajnovací šnru napneme mezi dva body na svislé ose a tikrát 
vyznaíme rovinu ezu. Prostední ára je ezná. Totéž provedeme na 
opané stran. 
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3. Pomocí motorové pily se kláda podéln rozízne 
4. Nakonec se opt pomocí lajnovací šnry vyznaí drážka pro okapnici. 
 
Obr.  3.1 Seíznutí prahové klády [14] 
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Prahové klády jsou uloženy na úinné izolaní vrstv z extrudovaného 
polystyrénu o tloušce 20 mm. Pod izolaní vrstvou je vložena hydroizolace. 
Založené prahové klády jsou opateny okapnikou, která odvádí vodu ze spodní 
strany prahové klády. 
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Prahové klády jsou ukládány na železobetonovou desku. Pesazení prahové klády 
je 25 – 80 mm, maximáln 100 mm. Již pi výrob první klády je nutno si ujasnit, 
jakým zpsobem a které klády se budou horizontáln vyrovnávat. Vzhledem 
k tomu, že každá kláda má jiný prmr na obou koncích, je k vyrovnání nivelety 
nutno pravideln stídat konce klád s menším a vtším prmrem. Vyrovnává se 
do vodováhy vrchní ást každé liché klády ve stn (první, tetí, pátou atd.). Do 
první ady klád se vyvrtají otvory pro svorníky. Pikotví se k základu pomocí 
svorník, které jsou zabetonovány v základech. Podložka a matice musí být 
zapuštny v klád. [13] 
 
 
Obr.  3.2 montáž srubových stn [15] 
3.6.4 Montáž srubový stn 
Po správném založení prvních prahových klád se obdobným zpsobem pokrauje 
s výrobou srubové stny. Na základ výpisu klád, které jsou do srubových stn 
peliv vybírány pro svou rovnost, minimální kuželovitost, vhodný prmr a 
kvalitu, se urí vhodný výez, který bude v daném míst poteba. Tento se uloží 
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na stnu a vycentruje se jeho pomyslná osa pesn na imaginární osu stny. 
Jedinými pomckami jsou vodováha, olovnice, metr a tužka. Pomocí speciálního 
kružítka se dvma navzájem kolmými libelami penáší nerovnosti spodní klády na 
horní pesn v míst budoucího styku. 
  ∃
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Klády mají podélnou drážku ve tvaru plmsíce, která je obkreslená pomocí 
srubaského kružítka. Vyznaená rovina podélné drážky se vyznaí ezem, který 
se provede motorovou pilou. Následn použijeme plkulatou teslici pro hrubé 
vytesání. Podélnou drážku zaistíme drážkovacím poízem. Drážka je na spodní 
stran klády. Podélné drážky provedeme u všech klád srubové stny. 
 
Obr. 3.3 Provedení podélné drážky [16] 
 
Obr.  3.4 Práce s poízem [16] 
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Minimální šíka podélné drážky je 63 cm. Takto široká drážka nesmí kontinuáln 
probíhat v úseku delším než 30,5 cm. Ve všech pípadech musí být šíka drážky 
dostaten k zakrytí a ochran svorník, devných nebo ocelových kolík a 
jiných kovových spojovacích prostedk, stejn tak jako k zakrytí otvor pro 
elektrické rozvody, uvolovací záezy a podobn. Drážky musí být dostaten 
široké, aby odolávaly povtrnosti a vniknutí hmyzu. Maximální šíka drážky iní 
3/8 prmru klády v kterémkoli bod klády. V pípadech extrémn 
nepravidelných kontur kmene se mže šíka drážky zvýšit na ½ prmru klády, 
avšak tato šíka nesmí kontinuáln probíhat na delším úseku než 46 cm. Hloubka 
podélné drážky nesmí pekroit tvrtinu prmru klády. [17] 
 
 
Obr.  3.5 Podélná drážka [18] 
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Jestliže stavíme srub z mokrých klád, musí se na každé horní stran klády provést 
uvolovací podélný záez. Záezy provedeme motorovou pilou. Hloubka podélné 
uvolovací drážky musí být alespo 1/4 prmru klády. Hloubka drážky 
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kontroluje tvorbu trhlin. Souet hloubky podélné drážky a uvolovací drážky 
nesmí pesáhnout polovinu prmru klády v míst prezu. Drážky ochraujeme 
proti povtrnosti a zakrýváme podélnými drážkami v následující klád nebo 
rohovým spojem. Podélný uvolovací záez neprovádíme tam, kde by mohli být 
viditelné, na horní stran prahové klády a na exteriérovém kladovém pesahu. [17] 
 
 
Obr.  3.6 Podélná uvolovací drážka [18] 
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Pro srubovou stavbu se pro rohové spoje použije sedlový spoj. V míst rohového 
spoje se z kulatého prezu vyrobí pomocí motorové pily klín. Pomocí 
srubaského kružítka odmíme vzdálenost od spodní klády ke klád, která bude 
následovat. Následn se pak pomocí kružítka obkreslí sedlo. Poté kládu 
opracujeme za pomocí motorové pily. Spoje musí být ist opracované bez 
hrubých okraj. Hrany rohových spoj musí být pevné, ostré a ist opracované. 
Nad spojem se opt vyrobí klín. Tento spoj se musí pi výrob dilatovat, aby bylo 
umožnno správné seschnutí. Tak to se opracuje každý rohový spoj srubové stny. 
[13] 
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Obr.  3.7 Rohový spoj [18] 
 
Obr.  3.8 Pohled na rohový spoj [18] 
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Když jsou srubové stny píliš dlouhé a nemohou být vytvoeny z jedné klády je 
nutné je délkov nastavit. Klády podéln spojujeme pomocí peplátování. 
Nastavované klády musí být vzájemn spojeny šrouby. Rohový spoj a podélná 
drážka musí vždy zakrýt napojení klád. [17] 
 
 
Obr.  3.9 Nastavování klád [18] 
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Elektroinstalace vedeme pedvrtanými otvory o minimálním prmru 32 mm, 
které jsou vytvoeny ve srubových stnách napí podélnými drážkami, tak že je 
vedení elektroinstalace zakryto uvnit srubových stn. Vypínae a zásuvky jsou 
zapuštny do otvoru v klád. Krycí deska zásuvky musí lícovat s povrchem klády. 
Taktéž musíme kládu v míst uložení zásuvky vyhoblovat, aby se vytvoila rovná 
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plocha. Elektroinstalace musí vyhovovat místním a stavebním pedpism a 
v místech, kde je nutné, musí být rozvody dilatovány pro pípadné sesychání a 
sedání ástí srubové konstrukce. [17] 
 
Obr.  3.10 Instalace rozvod [18] 
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K výšce oken a dveí je pipoítána dilataní nadmíra, která bude kompenzovat 
velikost sesychání a sedání uložených klád. Do boních stran okenních a dveních 
otvor je vyrobena drážka, která se provede jedním ezem motorové pily i runí 
frézou. Vodící profil musí do drážky zapadnout, ale zase ne moc tsn, aby 
srubová stna mohla sedat. Vodící profily jsou železné úhelníky. U oken se 
používá ocelový profil T 50 a u dveí U 50. Je nutné, aby drážka probíhala po celé 
délce otvoru, ale vodící proužek musí být kratší o 6 cm na každý metr výšky, tím 
je zajištná dilatace výplové konstrukce. Prostor pro sedání u okna 80-100 mm a 
u dveí 120-150 mm. K vodícímu profilu pišroubujeme devný osazovací rám, 
který je stejn vysoký jako profil. Do vodícího rámu, pak osazujeme okenní nebo 
dvení rám. Dilataní mezery jsou pekryty krycími lištami, které jsou upevnny 
do klády. Dilataní prostor musíme zakrýt zalištováním, kvli ochran prostoru 
ped vlivem povtrnosti a pronikání hmyzu. Dále se dilataní prostor nad 
osazovacím rámem musí vyplnit minerální rohoží, která je stlaitelná a umožní 
 51 
sedání srubové stny. K zamezení kondenzaci vodní páry uvnit minerální vlny 
umístíme na stranu interiéru parozábranu. Spáry mezi srubovou stnou a 
osazovacím rámem  utsníme tsnící páskou. [17] 
 
Obr.  3.11 Okenní otvory [18] 
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Obr.  3.12 Pohled na stnu [18] 
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Podélné drážky jsou vyplnny konopnou izolaní vatou TERMO-KONOPÍ 
BLOCK 50 mm, která se ke klád pipevní pomocí sponkovaky. Na okraje 
podélné drážky jsou pilepeny tsnící pásky illbruck TP 600 illmod 600. Izolace 
podélných drážek provádíme na skládce prvk staveništ.  
 
Obr.  3.13 Pipevnní tepelné izolace [8] 
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Sloupy mají prmr 400 mm a jsou osazeny na rektifikaní šrouby, které 
umožují postupným povolováním kopírovat sedání stavby. Rektifikaní šrouby 
jsou závitové tye prmru 20 mm a to tíbodové, které jsou navrženy na ocelový 
roznášecí plech tloušky 5 mm. Do sloupu se vyvrtají 3 otvory, které umožní 
zapuštní rektifikaních šroub. Roznášecí plech je osazen z horní ásti na matice 
rektifikaních šroub. Dále je plech vruty pipevnn ke sloupu. [17] 
 
 
Obr.  3.14 Rektifikaní patky [18] 
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Na sloupu bude uložen prvlak, proto musíme vytvoit na vrchní ásti sloupu ep 
a na prvlaku se provede dlab. Vyíznutí epu a dlabu provedeme pomocí 
motorové pily a finální úpravu provedeme dlátem. 
 
 
Obr.  3.15 epování sloup [16] 
 
 
Obr.  3.16 Dlab do kulatiny [16] 
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Stavba je z vtší ásti ze srubové konstrukce, ale z ásti i zdná. Zdné stny se 
vyskytují v místnostech s mokrým provozem a také jsou zdné všechny vnitní 
stny rodinného domu. Obvodové zdivo v m. . 115, 112, 103, 109 je cihel 
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POROTHERM 30 Profi a bude ukoneno železobetonovým vncem z betonu C 
20/25 vyztuženým betonáskou ocelí.. Vnitní nenosné zdivo je z cihel 
POROTHERM 14 Profi a POROTHERM 8 Profi. V mé bakaláské práci neeším 
technologii zdných stn, ale pouze stny srubové. Zdné svislé konstrukce je 
nutno dilatovat od svislých a vodorovných konstrukcí z dvod sedání devných 
nosných konstrukcí 
 
3.7 Jakost a kontrola kvality 
3.7.1 Vstupní kontrola 
Stavbyvedoucí kontroluje projektovou dokumentaci a to její rozsah, zpracování a 
kompletnost. Dále kontroluje pomry na staveništi, pipravenost staveništ, kde 
kontroluje zaízení staveništ jako je oplocení, pístupové cesty, skladovací 
plochy sklad. Jako další se kontrolují pedchozí základové práce. Kontrolují se 
pedevším rozmry poloha základové konstrukce, zjištné hodnoty se p orovnají 
s údaji uvedenými v píslušných normách. Také se kontroluje rozmístní všech 
instalací a provedení prostup v základové desce. Stavbyvedoucí a strojník 
kontrolují zpsobilost stroj vykonávat urené práce, technický stav jako je 
hladina provozních kapalin, ošetení souástek promazání nebo zda elektrické 
pístroje neprobíjí. Pi dovozu materiálu z provozovny dodavatele mistr 
zkontroluje kubaturu a množství pivezeného materiálu a druh devných prvk 
dle dodacího listu. Kontroluje délky a rozmry jednotlivých prvk, jakost, 
toivost vláken, kvalitu impregnace a certifikáty od impregnace. Dále dohlíží na 
dodržení skladování kulatiny. Všechny kontroly se zapíšou do stavebního deníku. 
3.7.2 Mezioperaní kontrola 
V mezioperaní kontrole mistr kontroluje oistní podkladu, kontrolu pozice 
svorník pro uchycení prahových klád, výbr klády viz oíslování klád 
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dodavatelem, kontrolu limitních rozmr seíznutí plochy prahové klády, 
rovinnost klády, kdy se do roviny urovná každá lichá ada klád. Dále mistr 
kontroluje technologii a to správné osazení kulatiny dle íslování, správné 
provedení tesaských spoj a rovinnost styných ploch, vzduchotsnost 
vodorovných spár. Jako další kontroluje provedení vyvrtaných otvor pro 
instalace, rozmry podélné drážky pro instalace. Pi provádní otvor mistr 
zkontroluje jejich umístní dle projektové dokumentace. Nakonec zkontroluje 
provedení dilataní drážky pro otvory. Provedené kontroly mistr zapíše do 
stavebního deníku 
3.7.3 Výstupní kontrola 
Mistr prbžn kontroluje, zda v prbhu prací nedošlo k poškození povrchu 
devné konstrukce. Po ukonení prací zkontroluje mistr spolen s technickým 
dozorem investora všechny konstrukce realizované etapy, pedevším tvarové a 
rozmrové odchylky dle normy SN 73 0210. Zhodnotí kvalitu tesaských spoj. 
Kontrolují dodržení podmínek pro provádní technologické etapy, použité 
materiály, technologie provádní. Provedené kontroly a namené výsledky se 
zapíší do stavebního deníku. 
3.8 Bezpenost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci srubové stavby musí být proškoleny z bezpenosti a ochrany 
zdraví. Pracovníci jsou seznámeni s technologickým postupem pro výrobu 
srubových stn a sloup. 
3.8.1 Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
3 ∗8
,
9∃∋	∀
:
;

I. Požadavky na zajištní staveništ 
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II. Zaízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
3 <,=	
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I. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
XIV. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
XV. Peprava stroj 
3 ∃,
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I. Skladování a manipulace s materiálem 
XI. Montážní práce 
3.8.2 Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
3.8.3 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
I. Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
III. Používání žebík 
IV. Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
V. Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na steše 
VII. Doasné stavební konstrukce 
VIII. Shazování pedmt a materiálu 
IX. Perušení práce ve výškách 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
XI. Školení zamstnanc 
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3.9 Ekologie 
Srubové klády se opracovávají v provozovn dodavatele. Pi montáži srubové 
konstrukce na staveništi se poítá s minimálními odpady. Na staveništi bude 
umístn kontejner na staveništní odpad. Vliv na životní prostedí a nakládání 
s odpady: 
3.9.1 Zákon . 314/2006 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon 
3.9.2 Vyhláška . 374/2008 Sb., o peprav opad a o zmn vyhlášky 
.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy opad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad 
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4.1 Obecná charakteristika 
4.1.1 Obecná charakteristika pozemku 
Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malenovice, na  p.. 
1185/1. Terén parcely je mírn svažitý. Parcela se nenachází v záplavovém území. 
Doposud byl pozemek využíván jako zahrada.  
Rozloha pozemku: 4929,0 m 
Zastavná plocha: 669,0 m 
4.1.2 Základní údaje o stavb 
Název stavby:  Rodinný dm Malenovice 
Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 
Katastrální území: Malenovice 
Parcelní íslo:  1185/1 
4.1.3 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Michaela Paláková 
Adresa:  Školní 117, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
4.1.4 Údaje o projektantovi 
Projektant:  Ing. Marek Blatecký 
Adresa:  Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
Místo podnikání: Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
Pedmt podnikání: Projektová innost ve výstavb 
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4.1.5 Obecná charakteristika objektu 
Navržená stavba rodinného domu je nepravidelného pdorysu zastešena sedlovou 
stechou. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stavba je navržena 
z vtší ásti z masivní srubové konstrukce a z ásti zdná. Štítové stny a pdní 
nadezdívka je z devné rámové konstrukce opláštné hoblovanými nehrannými 
prkny. 
4.2 Materiál, doprava, skladování 
Dodavatel:  SRUBY PACÁK s.r.o. 
Sídlo firmy:  Jiráskova 2493, 738 01 Frýdek Místek 
Provozovna:  eládná 203, 739 12 eládná 
IO:   259 14 235 
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4.2.1 Materiál 
 
Tab. 4.1 Stropní konstrukce 
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Tab. 4.2 Stropní konstrukce 
 
Název Spoteba koncentrátu Celková plocha 
Poteba 
koncentrátu Poet balení 
Impregnace KATRIT 
BAQ 1 kg na 20 m 2437,279 m 122 kg 
3 ks 50 kg 
balení 
Tab. 4.3  Poteba impregnace KATRIT BAQ [8] 
 
Název Spoteba koncentrátu Celková plocha 
Poteba 
koncentrátu Poet balení 
Lazura VALTTI 
COLOR 1 litr na 12 m 1760,66 m 147 litr	 
8 ks 18 l 
balení+1 ks 
2,7 l balení 
Tab. 4.4  Poteba lazury VALTTI COLOR [9] 
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Tab. 4.5 Záklop 
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4.2.2 Doprava 
 ∃	


Devná stropní konstrukce bude dovezené z provozovny dodavatele na staveništ 
univerzálním vozem pro vyvážení a pepravu deva T 815-231R25 28 325 6x6.2. 
Kulatiny na návsu musí být staženy upínacími pásy, aby nedošlo k podélnému 
posunu kulatin. Materiál se vyloží na skládku S1 pomocí hydraulického jeábu, 
který je souástí vozu. Hoblovaná nehranná prkna se na stavbu dovezou 
nákladním automobilem T 815-250R41 13 230 4x4,1 s pívsným valníkem. 
Prkna se uloží na skládku S2. Dodávku pivezeného materiálu kontroluje mistr.  
 	


Pro pepravu stropnic a prken pi montáži bude použit vžový jeáb MB 1030.1, 
který bude osazen na jeábovou dráhu. 
4.2.3 Skladování 
Skládka je tvoena rovným, odvodnným štrkovým násypem o tloušce 200 mm. 
Kulatiny se ukládají na devné hranoly minimáln 300 mm od povrchu skládky. 
Kulatiny neukládáme do více vrstev z dvodu možnosti provedení tesaských 
spoj. Hoblovaná nehranná prkna se ukládají do hrání na zpevnnou, 
odvodnnou plochu. Spodní vrstva by mla být minimáln 200 mm nad terénem, 
uložená na devných hranolech. Výška hrán nesmí být vyšší než 2 m, šíka 
hrán od 1 do 1,5 m. Impregnace, lazury a spojovací prostedky budou ve skladu, 
který bude opaten zámkem. 
4.3 Pipravenost staveništ  
Stavební parcela je napojena na nadzemní vedení nízkého naptí. Splaškové vody 
budou svedeny do OV a dále do pilehlého vodního toku. Zásobování vodou 
bude z nov vybudované studny. Parcela je napojena sjezdem na komunikaci na 
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parcele . 1180. Dále v objektu zaízení staveništ budou šatny pro pracovníky 
stavby, kancelá vedení stavby, sociální zázemí, skladišt a skládky materiál. 
Staveništ musí být oploceno, pístupové cesty na staveništ musí být opateny 
informaní tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel. Ped zahájením 
montáže stropní konstrukce musí být hotovy srubové konstrukce, osazené sloupy 
a prvlaky. Pi pedání a pevzetí  pracovišt se kontroluje zhotovení a dokonení 
srubových stn a sloup. Kontrolují se rovinnosti stn, umístní dle projektové 
dokumentace, smrové odchylky pesnosti v píslušných normách. Kontrolu 
pevzetí prací provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 
4.4 Personální obsazení 
1 x vedoucí ety 
• ídí práce, uruje postup montáže, zavšování, kontrolu svislosti a 
vodorovnosti, jakost tesaských spoj, izolatérských prací a zodpovídá za 
bezpenost práce na stavb 
2 x montážní dlník 
• Musí být vyškolený, dbá na pesné osazení kulatin a kvalitu tesaských 
spoj 
1 x jeábník 
• Musí mít jeábnický prkaz, obsluhuje montážní mechanizmus, provádí 
údržbu, dbá na montážní postupy 
1 x vaza 
• Musí mít vazaský prkaz, vybírá a zavšuje dílce na závs jeábu 
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4.5 Stroje,  náadí a bezpenostní pomcky 
4.5.1 Strojní vybavení 
• Pro dopravu kulatin použijeme T 815-231R25 28 325 6x6.2 
• Pro dopravu hoblovaných nehranných prken použijeme T 815-250R41 
13 230 4x4,1 s pívsným valníkem 
• Pro montáž stropní konstrukce použijeme vžový jeáb MB 1030.1 
4.5.2 Náadí 
• Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 
• Tesaská sekera 
• Tesaské dláto 
• Drážkovací poíz 
• Poíz na odkorování 
• Kladivo 
• Srubaské kružítko 
• Srubaský hoblík 
• Plkulatá teslice 
• Kramle 
• Sponkovaka 
• Metr 
• Vodováha 
• Olovnice 
• Truhláská tužka 
4.5.3 Bezpenostní pomcky 
• Ochranný odv 
• Ochranné rukavice 
• Ochranná pilba 
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• Ochranná obuv s pevnou špikou 
• Ochranné brýle 
4.6 Pracovní postup 
4.6.1 Výbr vhodného deva, tžba a píprava klád 
Pro stavbu je použito smrkové devo, protože v našich klimatických podmínkách 
se pro runí výrobu srub osvdil pedevším smrk. Smrk je snadno dostupný, po 
vysušení má nejnižší objemovou hmotnost, a tudíž vtší obsah vzduchu, který plní 
funkci tepelného izolantu. Vybrané devo by mlo být zdravé, bez zjevných 
známek biologického poškození devokazným hmyzem a devokaznými houbami. 
Ideáln by m la tžba deva probhnout od zaátku prosince do konce bezna. Po 
tžb deva se klády odkorní a zkontroluje se toivost vláken. Pro výrobu srubu se 
používají kulatiny s pravotoivými vlákny, které mají maximální toivost 1:12. 
Kulatiny se odkorují pomocí poízu do bla, kdy je odstranna nejen kra, ale i 
lýko. Po odkornní je nutno povrch výez opatit chemicky. [13] 
4.6.2   Chemické ošetení 
Po odkornní je vhodné povrch kulatin upravit chemicky, nebo pi odstraování 
kry se do ovzduší uvolují vonné esence, které lákají devokazný hmyz. Jedná se 
pedevším o piloitky a tesaíky. [13] 
  %&
∋

Kulatiny se impregnují vod rozpustným, bezbarvým impregnaním pípravkem 
Katrit BAQ. Nanáší se postikem. Katrit BAQ je koncentrát, který se edí vodou 
v pomru 1 kg pípravku k 9 litrm vody. Doporuuje se aplikovat ve dvou po 
sob následujících operací na oištné devo, zbavené kry a lýka. Jedním 
kilogramem pípravku lze ošetit až 30 m deva umístného v krytých prostorách 
a 15-20 m deva, které je vystavené venkovní povtrnosti. [8] 
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Po sestavení srubu se naimpregnované kulatiny natou lazurou na devo 
TIKKURILA Valtti Color. Valtti Color je slabo vrstvý olejový lazurovací 
prostedek na devo v exteriérech na bázi rozpouštdel. Penetruje hluboce do 
deva, zvýrazuje pirozenou krásu deva a souasn zpomaluje negativní vlivy 
vlhkosti, UV záením. Kulatiny se lehce zabrousí brusnou houbou a aplikují se 2 
velmi tenké nátry. Vydatnost lazury pro nové, broušené, impregnované devo lze 
pro 2 - vrstvý lazurovací nátr poítat 8 m / litr (tento údaj zahrnuje i celkové 
ztráty 30 – 35 % - napíklad zvýšená výmra plochy. Zabroušení deva ped 
zapoetím aplikace nátrových hmot je velmi dležité. Povrch, který je pouze 
hoblovaný a nebroušený, neumožní ukotvení nátrových hmot. Povrchová úprava 
má v takovém pípad velmi nízkou životnost. [9] 
4.6.3 Montáž stropní konstrukce 
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Stropnice jsou se shora horizontáln seíznuté, tím se vytvoí horizontální plocha, 
která usnadní uložení záklopu. Na konci stropnice je nakreslen smr pozice pro 
její uložení. Po vyznaení ez lajnovací šnrou s kídou se provede síznutí 
plochy motorovou pilou po celé délce stropnice.  
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Obr.  4.1 Seíznutí vrchní plochy [14] 
 
 
Obr.  4.2 Seíznutí vrchní plochy [14] 
 
Správným zpsobem se provede ez až do konce klády a velmi malým 
nadzvednutím je-li poteba.  
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Obr.  4.3 Seíznutí vrchní plochy [14] 
Na seíznuté ploše se vyskytují malé vyvýšeniny. Povrch seíznuté plochy 
musíme vyhladit po celé délce stropnice. 
 
Obr.  4.4 Vyhlazení ezu [14] 
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Stropnice se následn uloží dle projektové dokumentace na srubové stny pomocí 
jeábu. Stropnice se zajistí klíny, aby se zajistila jejich pozice. 
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Obr.  4.5 Položení stropnic [14] 
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Pomocí rýsovacího kružítka, které nastavíme na potebnou hodnotu, o kterou 
potebujeme stropní trám snížit. Nejdíve se obkreslí srubaským kružítkem 
stropnice a poté se kružítko otoí o 180 stup a obkreslí se kláda ve stn se 
stejnou vzdáleností v kružítku. 
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Obr.  4.6 Práce se srubaským kružítkem [14] 
 
 
Obr.  4.7 Práce se srubaským kružítkem [14] 
 
Dále se zakreslí pomocí vodováhy budoucí vodorovná úrove ezu. Když nám 
ára protne obrysovou áru získáváme dva kritické body. Dotkne-li se noha 
kružítka tohoto bodu, obkreslí se tento bod na stnovou kládu. 
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Obr.  4.8 Práce se srubaským kružítkem [14] 
 
 
Obr.  4.9 Práce se srubaským kružítkem [14] 
Poté se stropnice odvalí zpátky. Konený vzhled se provede spojením všech 
kritických bod tužkou podél linky. 
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Obr.  4.10 Konené dokreslení pomocí pásky [14] 
 
Jako poslední se vytvoí tvercový píný spoj, kde se odstraní pebytené devo 
ve spoji. 
 
Obr.  4.11 tvercový píný spoj [14] 
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Po dokonení spoje se pevalí stropnice zpátky, tak aby spoje do sebe správn 
zapadly. Po dokonení rozmístní stropních trám mžeme zaít s pokládkou 
stropního záklopu. Záklop je tvoen hoblovanými nehrannými prkny. Záklop je 
pekládaný a viditelný. Dolní fošna záklopu je profilovaná a horní fošna záklopu 
pesahuje o 4 až 6 cm dolní fošnu záklopu na každé stran. Dále se ješt na 
stropnici umisuje podkladek, který je pod horní fošnou záklopu. 
 
Obr.  4.12 Záklop [19] 
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U zdných stn se prvlaky a stropní konstrukce ukládají na rektifikaní patky, 
které jsou ukotveny do železobetonových vnc. A to z dvodu sesychání devné 
konstrukce krovu. 
4.7 Jakost a kontrola kvality 
4.7.1 Vstupní kontrola 
Ve vstupní kontrole se kontroluje rozsah a úplnost projektové dokumentace. Mistr 
zkontroluje mením a vizuáln pedešlé práce, které se týkají srubových stn a to 
tak, že pemí rovinnost srubových stn, výška stn a kvalitu provedených 
tesaských spoj. Mistr dále kontroluje dodávku pivezeného materiálu, zejména 
kubaturu, délky, toivost, impregnaci a certifikáty od impregnace. Dohlíží také na 
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správné uložení dovezeného materiálu na skládky pro n urené. Výsledky 
kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
4.7.2 Mezioperaní kontrola 
U montáže stropních trám mistr zkontroluje správné osové vzdálenosti mezi 
stropnicemi, provedení tesaských spoj a kontroluje seíznutí vrchní plochy 
stropnice. Také kontroluje uložení záklopu a provedení hebíkových spoj. 
Provádí kontrolu, zda se dodržuje správný postup provádní stropní konstrukce. O 
provedených kontrolách se udlá záznam do stavebního deníku. 
4.7.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrolují 
všechny konstrukce stropu, pedevším tvarové a rozmrové odchylky dle 
píslušné normy. Dále hodnotí kvalitu provedených tesaských spoj. Kontrolují i 
dodržení technologického postupu a použité materiály. Kontroly se zapíší do 
stavebního deníku. 
4.8 Bezpenost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci srubové stavby musí být proškoleny z bezpenosti a ochrany 
zdraví. Pracovníci jsou seznámeni s technologickým postupem pro výrobu stropní 
konstrukce. 
4.8.1 Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
3 ∗8
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;

IV. Požadavky na zajištní staveništ 
V. Zaízení pro rozvod energie 
VI. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
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II. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
XVI. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
XVII. Peprava stroj 
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II. Skladování a manipulace s materiálem 
XII. Montážní práce 
4.8.2 Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
4.8.3 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
XII. Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
XIII. Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
4.9 Ekologie 
Stropnice se opracovávají v provozovn dodavatele. Pi montáži stropní 
konstrukce na staveništi se poítá s minimálními odpady. Na staveništi bude 
umístn kontejner na staveništní odpad. Vliv na životní prostedí a nakládání 
s odpady: 
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4.9.1 Zákon . 314/2006 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon 
4.9.2 Vyhláška . 374/2008 Sb., o peprav opad a o zmn vyhlášky 
.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy opad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad 
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5.1 Obecná charakteristika 
5.1.1 Obecná charakteristika pozemku 
Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malenovice, na  p.. 
1185/1. Terén parcely je mírn svažitý. Parcela se nenachází v záplavovém území. 
Doposud byl pozemek využíván jako zahrada.  
Rozloha pozemku: 4929,0 m 
Zastavná plocha: 669,0 m 
5.1.2 Základní údaje o stavb 
Název stavby:  Rodinný dm Malenovice 
Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 
Katastrální území: Malenovice 
Parcelní íslo:  1185/1 
5.1.3 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Michaela Paláková 
Adresa:  Školní 117, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
5.1.4 Údaje o projektantovi 
Projektant:  Ing. Marek Blatecký 
Adresa:  Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
Místo podnikání: Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
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Pedmt podnikání: Projektová innost ve výstavb 
5.1.5 Obecná charakteristika objektu 
Navržená stavba rodinného domu je nepravidelného pdorysu zastešena sedlovou 
stechou. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stavba je navržena 
z vtší ásti z masivní srubové konstrukce a z ásti zdná. Štítové stny a pdní 
nadezdívka je z devné rámové konstrukce opláštné hoblovanými nehrannými 
prkny. 
5.2 Materiál, doprava, skladování 
Dodavatel:  SRUBY PACÁK s.r.o. 
Sídlo firmy:  Jiráskova 2493, 738 01 Frýdek Místek 
Provozovna:  eládná 203, 739 12 eládná 
IO:   259 14 235 
5.2.1 Materiál 
Název Rozmry  Délka celkem Poteba materiálu 
Rámová konstrukce 60 / 200 po 500 mm 401,3 m 4,447 m³ 
Tab. 5.1 Rámová konstrukce 
 
Název Rozmry  Délka celkem Poteba 
materiálu 
Rošt 60 /60 po 500 mm 280,5 m 1,01 m³ 
Tab. 5.2 Rošt 
 
Název Tlouška Poteba materiálu Plocha opláštní 
Nehranná prkna 24 mm 10,517 m 438,174 m 
Tab. 5.3 Opláštní 
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Tab. 5.4 KNAU Classic 040 [4] 
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Tab. 5.5 KNAUF Classic040 [5] 
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Tab. 5.6 DEKOL N 110 Standart [6] 
 
Název Spoteba koncentrátu Celková plocha 
Poteba 
koncentrátu Poet balení 
Impregnace KATRIT 
BAQ 1 kg na 20 m 2437,279 m 122 kg 
3 ks 50 kg 
balení 
Tab. 5.7 Impregance KATRIT BAQ [8] 
 
Název Spoteba koncentrátu Celková plocha 
Poteba 
koncentrátu Poet balení 
Lazura VALTTI 
COLOR 1 litr na 12 m 1760,66 m 147 litr	 
8 ks 18 l 
balení+1 ks 
2,7 l balení 
Tab. 5.8 Lazura VALTTI COLOR [9] 
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5.2.2 Doprava 
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Devná rámová konstrukce, rošt a opláštní budou dovezené z provozovny 
dodavatele na staveništ nákladním automobilem T 815-250R41 13 230 4x4,1 
s pívsným valníkem. Materiál na valníku musí být stažen upínacími pásy, aby 
nedošlo k podélnému posunu. Prvky rámové konstrukce a roštu se vyloží na 
skládku pomocí hydraulického jeábu, který je souástí vozu. Hoblovaná 
nehranná prkna se taktéž uloží na skládku. Dodávku pivezeného materiálu 
kontroluje mistr.  
 	


Pro pepravu rámové konstrukce, roštu a prken pi montáži bude použit vžový 
jeáb MB 1030.1, který bude osazen na jeábovou dráhu. 
5.2.3 Skladování 
Skladovací plocha devných prvk rámové konstrukce a roštu musí byt uloženy 
na rovné, zpevnné a odvodnné ploše. Devné prvky se ukládají do hrání. 
Spodní vrstva by mla být minimáln 200 mm nad terénem, uložená na devných 
hranolech. Výška hrán nesmí být vyšší než 2 m, šíka hrán od 1 do 1,5 m. Hrání 
musí být chránné ped nepíznivými podmínkami plachtou nebo pikryjeme 
plechem. Impregnace, lazury, tepelné izolace a spojovací prostedky budou ve 
skladu, který bude opaten zámkem. 
5.3 Pipravenost staveništ  
Stavební parcela je napojena na nadzemní vedení nízkého naptí. Splaškové vody 
budou svedeny do OV a dále do pilehlého vodního toku. Zásobování vodou 
bude z nov vybudované studny. Parcela je napojena sjezdem na komunikaci na 
parcele . 1180. Dále v objektu zaízení staveništ budou šatny pro pracovníky 
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stavby, kancelá vedení stavby, sociální zázemí, skladišt a skládky materiál. 
Staveništ musí být oploceno, pístupové cesty na staveništ musí být opateny 
informaní tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel. Ped zahájením 
montáže Rámové konstrukce musí být hotovy srubové konstrukce, osazené sloupy 
a prvlaky, dále musí být dokoneny stropní konstrukce. Pi pedání a pevzetí  
pracovišt se kontroluje zhotovení a dokonení srubových stn, sloup, prvlak, 
stropní konstrukce. Kontrolují se rovinnosti stn, umístní dle projektové 
dokumentace, smrové odchylky pesnosti v píslušných normách. Kontrolu 
pevzetí prací provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 
5.4 Personální obsazení 
1 x vedoucí ety 
• ídí práce, uruje postup montáže, zavšování, kontrolu svislosti a 
vodorovnosti, jakost tesaských spoj, izolatérských prací a zodpovídá za 
bezpenost práce na stavb 
2 x tesa 
• Musí být vyškolený, dbá na pesné osazení rámové konstrukce a kvalitu 
tesaských spoj 
1 x jeábník 
• Musí mít jeábnický prkaz, obsluhuje montážní mechanizmus, provádí 
údržbu, dbá na montážní postupy 
1 x vaza 
• Musí mít vazaský prkaz, vybírá a zavšuje dílce na závs jeábu 
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5.5 Stroje,  náadí a bezpenostní pomcky 
5.5.1 Strojní vybavení 
• Pro dopravu rámové konstrukce, roštu a hoblovaných nehranných prken 
použijeme T 815-250R41 13 230 4x4,1 s pívsným valníkem 
• Pro montáž rámové konstrukce použijeme vžový jeáb MB 1030.1 
5.5.2 Náadí 
• 2 x Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 
• 2 x Akumulaní vrtaka 
• 2 x Píklepová vrtaka 
• 2 x Tesaské dláto 
• 2 x Kladivo 
• 2 x Rašple 
• 1 x Hoblík 
• 2 x Úhelník 
• 2 x Metr 
• 2 x Vodováha 
• 2 x Olovnice 
• 2 x Truhláská tužka 
5.5.3 Bezpenostní pomcky 
• Ochranný odv 
• Ochranné rukavice 
• Ochranná pilba 
• Ochranná obuv s pevnou špikou 
• Ochranné brýle 
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5.6 Pracovní postup 
5.6.1 Chemické ošetení 
Rámová konstrukce, rošt a hoblovaná nehranná prkna se impregnují vod 
rozpustným, bezbarvým impregnaním pípravkem Katrit BAQ. Nanáší se 
postikem. Katrit BAQ je koncentrát, který se edí vodou v pomru 1 kg pípravku 
k 9 litrm vody. Doporuuje se aplikovat ve dvou po sob následujících operací 
na oištné devo, zbavené kry a lýka. Jedním kilogramem pípravku lze ošetit 
až 30 m deva umístného v krytých prostorách a 15-20 m deva, které je 
vystavené venkovní povtrnosti. [2] 
Opláštní se ve finále nate lazurou na devo TIKKURILA Valtti Color. Valtti 
Color je slabo vrstvý olejový lazurovací prostedek na devo v exteriérech na bázi 
rozpouštdel. Penetruje hluboce do deva, zvýrazuje pirozenou krásu deva a 
souasn zpomaluje negativní vlivy vlhkosti, UV záením. Devné prvky se 
lehce zabrousí brusnou houbou a aplikují se 2 velmi tenké nátry. Vydatnost 
lazury pro nové, broušené, impregnované devo lze pro 2 - vrstvý lazurovací nátr 
poítat 8 m / litr (tento údaj zahrnuje i celkové ztráty 30 – 35 % - napíklad 
zvýšená výmra plochy. Zabroušení deva ped zapoetím aplikace nátrových 
hmot je velmi dležité. Povrch, který je pouze hoblovaný a nebroušený, neumožní 
ukotvení nátrových hmot. Povrchová úprava má v takovém pípad velmi nízkou 
životnost. [3] 
5.6.2 Montáž rámové konstrukce 
Osazení rámové konstrukce provádí vedoucí ety a dva tesai. Nejprve se zjistí 
pozice rámové konstrukce dle projektové dokumentace. Rámová konstrukce je 
tvoena z devných hranol o rozmrech 60/200 mm rzných délek (dle umístní 
a rozptí krovu), které jsou od sebe vzdáleny 500 mm. Pro osazení sloupk 
rámové konstrukce musíme vytvoit tesaský zapuštní. Sloupek je zapuštný do 
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výezu klády celou svou dosedací plochou. Rámová konstrukce tvoí štítové stny 
a pdní nadezdívky. 
 
Obr.  5.1 Zapuštní rámové konstrukce [20] 
Následn po zapuštní sloupk do srubových stn se ze shora pipevní horní pás 
rámové konstrukce, který je taktéž tvoen devným hranolem 60/200 mm. 
 
Obr.  5.2 Rámová konstrukce [13] 
Rámová konstrukce a rošt jsou vyplnný tepelnou izolací. Vkládání tepelné 
izolace a pipevnní roštu na rámovou konstrukci, který je taktéž vyplnn 
tepelnou izolací se bude provádt, až po montáži krovu, který bude zakrytý 
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hydroizolaní folií. Po montáži krovu se provede opláštní hoblovanými 
nehrannými prkny z exteriéru. Po pipevnní opláštní se do rámové konstrukce 
vloží minerální izolaní vata ze skelných vláken KNAUF Classic 040 o tloušce 
200mm. Po vyplnní rámové konstrukce tepelnou izolací se na rámovou 
konstrukci pipevní rošt, který je tvoen devnými hranolky o rozmrech 60/60 
mm s osovou vzdáleností roštu 500 mm. Když je rošt pipevnn k rámové 
konstrukci, vyplní se taktéž minerální izolaní vatou KNAUF  Classic 040 
tloušky 60 mm. Na rošt se pipevní parotsná folie DEKFOL N, která nám 
zabrání proudní vzduchu a difuzní vodní páry pes konstrukci. Folie se musí 
kvalitn provést, zejména tsné opracování spoj folie a napojení na další stavební 
konstrukci. Jako poslední se provede opláštní roštu nehrannými hoblovanými 
prkny. 
5.7 Jakost a kontrola kvality 
5.7.1 Vstupní kontrola 
Ve vstupní kontrole se kontroluje rozsah a úplnost projektové dokumentace. Mistr 
zkontroluje mením a vizuáln pedešlé práce, které se týkají stropní konstrukce, 
srubových stn a to tak, že pemí rovinnost srubových stn, výška stn a kvalitu 
provedených tesaských spoj. Mistr dále kontroluje dodávku pivezeného 
materiálu, zejména kubaturu, délky, profily prvk, impregnaci a certifikáty od 
impregnace. Dohlíží také na správné uložení dovezeného materiálu na skládky pro 
n urené. Výsledky kontrol se zapíší do stavebního deníku. 
5.7.2 Mezioperaní kontrola 
U montáže rámové konstrukce mistr zkontroluje správné osové vzdálenosti mezi 
sloupky rámu, provedení tesaských a provedení hebíkových spoj. Pi realizaci 
mistr dbá na rovinnost rámové konstrukce dle píslušných norem. Dále kontroluje 
svislost a horizontálnost devné konstrukce. Také kontroluje správné vložení 
tepelné izolace do rámové konstrukce, pipevnní roštu a poklad parozábrany, kde 
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dohlíží na tsné opracování spoj folie a napojení na konstrukci. U opláštní 
devné konstrukce mistr dohlíží na rozmístní otvor ve štítových stnách a na 
pipevnní opláštní. Provádí kontrolu, zda se dodržuje správný postup provádní 
stropní konstrukce. O provedených kontrolách a výsledcích se udlá záznam do 
stavebního deníku. 
5.7.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrolují 
realizovanou etapu, pedevším tvarové a rozmrové odchylky dle píslušné 
normy. Dle projektové dokumentace kontrolují tvar, pdorysné umístní rámové 
konstrukce a umístní otvor ve štítových stnách. Kontrolují dodržení 
technologického postupu a použité materiály. Kontroly a výsledky mení se 
zapíší do stavebního deníku. 
5.8 Bezpenost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci srubové stavby musí být proškoleny z bezpenosti a ochrany 
zdraví. Pracovníci jsou seznámeni s technologickým postupem pro výrobu rámové 
konstrukce. 
5.8.1 Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
3 ∗8
,
9∃∋	∀
:
;

VII. Požadavky na zajištní staveništ 
VIII. Zaízení pro rozvod energie 
IX. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
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III. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
XVIII. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
XIX. Peprava stroj 
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III. Skladování a manipulace s materiálem 
XIII. Montážní práce 
5.8.2 Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
5.8.3 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
XIV. Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
XV. Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
5.9 Ekologie 
Rámová konstrukce a srubové stny se opracovávají na staveništi. Pi montáži 
rámové konstrukce na staveništi se poítá s minimálními odpady. Na staveništi 
bude umístn kontejner na staveništní odpad. Vliv na životní prostedí a nakládání 
s odpady: 
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5.9.1 Zákon . 314/2006 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon 
5.9.2 Vyhláška . 374/2008 Sb., o peprav opad a o zmn vyhlášky 
.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy opad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad 
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6.1 Obecná charakteristika 
6.1.1 Obecná charakteristika pozemku 
Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malenovice, na  p.. 
1185/1. Terén parcely je mírn svažitý. Parcela se nenachází v záplavovém území. 
Doposud byl pozemek využíván jako zahrada.  
Rozloha pozemku: 4929,0 m 
Zastavná plocha: 669,0 m 
6.1.2 Základní údaje o stavb 
Název stavby:  Rodinný dm Malenovice 
Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 
Katastrální území: Malenovice 
Parcelní íslo:  1185/1 
6.1.3 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Michaela Paláková 
Adresa:  Školní 117, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
6.1.4 Údaje o projektantovi 
Projektant:  Ing. Marek Blatecký 
Adresa:  Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
Místo podnikání: Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
Pedmt podnikání: Projektová innost ve výstavb 
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6.1.5 Obecná charakteristika objektu 
Navržená stavba rodinného domu je nepravidelného pdorysu zastešena sedlovou 
stechou. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stavba je navržena 
z vtší ásti z masivní srubové konstrukce a z ásti zdná. Štítové stny a pdní 
nadezdívka je z devné rámové konstrukce opláštné hoblovanými nehrannými 
prkny. 
6.2 Materiál, doprava, skladování 
Dodavatel:  SRUBY PACÁK s.r.o. 
Sídlo firmy:  Jiráskova 2493, 738 01 Frýdek Místek 
Provozovna:  eládná 203, 739 12 eládná 
IO:   259 14 235 
6.2.1 Materiál 
 
Tab. 6.1 Prvky krovu 
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Tab. 6.2 Prvky krovu 
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Tab. 6.3 Prvky krovu 
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Tab. 6.4 Prvky krovu 
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Tab. 6.5 Prvky krovu 
 
Název Spoteba koncentrátu Celková plocha 
Poteba 
koncentrátu Poet balení 
Impregnace KATRIT 
BAQ 1 kg na 20 m 2437,279 m 122 kg 
3 ks 50 kg 
balení 
Tab. 6.6 Impregnace KATRIT BAQ [8] 
 
	 %∃23 
	 
∋+%∋< ∀<   !<!<!  
Tab. 6.7 DEKTEN 135 [7] 
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Spojovací prostedky: Svorníky, hebíky, hmoždíky 
6.2.2 Doprava 
  ∃	


Devná prvky krovu budou dovezené z provozovny dodavatele na staveništ 
nákladním automobilem T 815-250R41 13 230 4x4,1 s pívsným valníkem. 
Materiál na valníku musí být stažen upínacími pásy, aby nedošlo k podélnému 
posunu. Prvky krovu se vyloží na skládku pomocí hydraulického jeábu, který je 
souástí vozu. Dodávku pivezeného materiálu kontroluje mistr.  
  	


Pro pepravu konstrukce krovu bude použit vžový jeáb MB 1030.1, který bude 
osazen na jeábovou dráhu. 
6.2.3 Skladování 
Skladovací plocha devných prvk konstrukce krovu musí být rovná, zpevnná a 
odvodnná. Devné prvky se ukládají do hrání. Spodní vrstva by mla být 
minimáln 200 mm nad terénem, uložená na devných hranolech. Výška hrán 
nesmí být vyšší než 2 m, šíka hrán od 1 do 1,5 m. Mezi hránmi je prchozí 
šíka minimáln 750 mm. Hrání musí být chránné ped nepíznivými 
podmínkami plachtou nebo pikryjeme plechem. Impregnace, lazury, tepelné 
izolace a spojovací prostedky budou ve skladu, který bude opaten zámkem. 
6.3 Pipravenost staveništ  
Stavební parcela je napojena na nadzemní vedení nízkého naptí. Splaškové vody 
budou svedeny do OV a dále do pilehlého vodního toku. Zásobování vodou 
bude z nov vybudované studny. Parcela je napojena sjezdem na komunikaci na 
parcele . 1180. Dále v objektu zaízení staveništ budou šatny pro pracovníky 
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stavby, kancelá vedení stavby, sociální zázemí, skladišt a skládky materiál. 
Staveništ musí být oploceno, pístupové cesty na staveništ musí být opateny 
informaní tabulkou zákazu vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel. Ped zahájením 
montáže konstrukce krovu musí být hotovy srubové stny, osazené sloupy a 
prvlaky, stropní konstrukce, dále musí být dokoneny rámové konstrukce. Pi 
pedání a pevzetí  pracovišt se kontroluje zhotovení a dokonení srubových stn, 
sloup, prvlak, stropní konstrukce. Kontrolují se rovinnosti stn, umístní dle 
projektové dokumentace, smrové odchylky pesnosti v píslušných normách. 
Kontrolu pevzetí prací provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 
6.4 Personální obsazení 
1 x vedoucí ety 
• ídí práce, uruje postup montáže, zavšování, kontrolu svislosti a 
vodorovnosti, jakost tesaských spoj, izolatérských prací a zodpovídá za 
bezpenost práce na stavb 
2 x tesa 
• Musí být vyškolený, dbá na pesné osazení rámové konstrukce, kvalitu 
tesaských spoj a postupuje dle technologického pedpisu 
1 x pomocný dlník 
• Pomáhá tesam pi montáži krovu 
1 x jeábník 
• Musí mít jeábnický prkaz, obsluhuje montážní mechanizmus, provádí 
údržbu, dbá na montážní postupy 
1 x vaza 
• Musí mít vazaský prkaz, vybírá a zavšuje dílce na závs jeábu 
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6.5 Stroje,  náadí a bezpenostní pomcky 
6.5.1 Strojní vybavení 
• Pro dopravu konstrukce krovu použijeme T 815-250R41 13 230 4x4,1 
s pívsným valníkem 
• Pro montáž rámové konstrukce použijeme vžový jeáb MB 1030.1 
6.5.2 Náadí 
• 2 x Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 
• 2 x Akumulaní vrtaka 
• 2 x Píklepová vrtaka 
• 2 x Tesaské dláto 
• 2 x Kladivo 
• 2 x Klešt 
• 2 x Rašple 
• 1 x Hoblík 
• 2 x Úhelník 
• 2 x Metr 
• 2 x Vodováha 
• 2 x Žebík 
• 2 x Truhláská tužka 
6.5.3 Bezpenostní pomcky 
• Ochranný odv 
• Ochranné rukavice 
• Ochranná pilba 
• Ochranná obuv s pevnou špikou 
• Ochranné brýle 
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6.6 Pracovní postup 
6.6.1 Chemické ošetení 
Prvky krovu se impregnují vod rozpustným, bezbarvým impregnaním 
pípravkem Katrit BAQ. Nanáší se postikem. Katrit BAQ je koncentrát, který se 
edí vodou v pomru 1 kg pípravku k 9 litrm vody. Doporuuje se aplikovat ve 
dvou po sob následujících operací na oištné devo, zbavené kry a lýka. 
Jedním kilogramem pípravku lze ošetit až 30 m deva umístného v krytých 
prostorách a 15-20 m deva, které je vystavené venkovní povtrnosti. Ped 
montáží prvk krovu se nejdíve vyzkouší tesaské spoje, zejména jejich pesnost. 
[13] 
6.6.2 Montáž pozednic 
Pozednice budou pomocí jeábu umístny dle projektové dokumentace. Dále 
pozednice musí mít seíznutou vrchní plochu a to po celé délce. Na seíznutou 
plochu se pipevní pozednicový hranol o rozmrech 140/140 mm. 
 
Obr.  6.1 Pozednice z kulatiny [18] 
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Pozednice jsou osazeny na konzolu stropní konstrukce a jsou ukotveny pomocí 
svorník, aby se zabránilo posunu. Kotvení musí být zcela zapuštno ve stropní 
konstrukci. Pozednice u zdných ástí je uložená na zdvojených prvlacích, které 
vystupují do exteriéru.  
6.6.3 Montáž plné vazby 
Na pracovní ploše se provede plná vazba, která se skládá ze sloupk, vzpr a 
kleštin. Vzpra bude ze spodu pipevnna do stropní konstrukce šikmým 
zapuštním a na vrchní stran se spojí se sloupkem, taktéž šikmým epováním. 
Dále se provede pipojení dolních kleštin, které se ukotví svorník do sloupu a po 
osazení krokví i do nich. Stejným zpsobem osadíme horní kleštiny. Pozice plné 
vazby se provede dle projektové dokumentace. 
 
Obr.  6.2 Šikmé epování vzpr [20] 
6.6.4 Montáž vaznic 
Vaznice budou osazeny na sloupky a to epovým spojem. Sloupy jsou 
zaepovány z vrchu do vaznic a ze spodu do stropnice.  Tam, kde se vaznice 
napojují, se provede šikmé peplátování, které je zajištno svorníky. Po osazení 
vaznic se osadí pásky, které jsou s vaznicí spojeny vhánným epem. 
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Obr.  6.3 Montáž vaznic [21] 
 
 
Obr.  6.4 epování [20] 
 
Obr.  6.5 Nastavení vaznic [20] 
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6.6.5 Montáž krokví 
Krokve jsou osazeny na vaznice pomocí osedláním a pibity hebíky. Krokve 
rozmisujeme dle projektové dokumentace. Krokve také osedláváme na pozednice 
a pibíjíme hebíky. 
 
Obr.  6.6 Pipevnní krokve k vaznici [20] 
   
Obr.  6.7 Pipevnní krokve k pozednici [20] 
Spojování krokví v hebeni je provedeno nárožním epem (ostih). 
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Obr.  6.8 Spojení krokví [20] 
 
Dále jsou krokve spojeny s kleštinami oboustranným ásteným peplátování 
s jednostrannou rybinou. 
 
Jako poslední se osadí úžlabní krokve a provede se výmna u komína. Dále se 
provede osazení folie DEKTEN 135, která se pichytí kontralatmi. Kontralat 
jsou rovnobžné s krokvemi a jsou k nim pibity. Nakonec se provede laování. 
Postup pibíjení kontralatí je od okapu smrem k hebenu. 
6.7 Jakost a kontrola kvality 
6.7.1 Vstupní kontrola 
Ve vstupní kontrole se kontroluje rozsah a úplnost projektové dokumentace. Mistr 
zkontroluje mením a vizuáln pedešlé práce, které se týkají stropní konstrukce, 
srubových stn, rámové konstrukce a vyzdní komínu. Pekontroluje se rovinnost 
provedených konstrukcí a kvalita tesaských spoj. Mistr dále kontroluje dodávku 
pivezeného materiálu, zejména kubaturu, délky, profily prvk, impregnaci a 
certifikáty od impregnace. Dohlíží také na správné uložení dovezeného materiálu 
na skládky pro n urené. Výsledky kontrol a mení se zapíší do stavebního 
deníku. 
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6.7.2 Mezioperaní kontrola 
U montáže konstrukce krovu mistr kontroluje polohu pozednic, prmr 
vyvrtaného otvoru pro uchycení pozednice a vhodnost svorníku. Dále kontroluje 
montáž sloupk jejich polohu, svislost a provedení tesaských spoj. U vzpr 
mistr kontroluje jejich polohu a provedení tesaských spoj. Pi montáži vaznic 
kontroluje jejich vodorovnost, provedení tesaských spoj. Po provedení montáže 
vaznic a následného osazení krokví a kleštin. U krokví mistr kontroluje jejich 
správné uložení dle projektové dokumentace, tesaské spoje a pibití krokví 
k vaznicím a pozednicím, dále kontroluje rovinnost hebene, tuhost krovu a 
dodržení všech technologických postup. O provedených kontrolách zapíše mistr 
záznam do stavebního deníku. 
6.7.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora. Kontrolují 
realizovanou etapu, pedevším rovinnost a svislost prvk krovu, osazení a 
rozmístní prvk. Kontrolují dodržení technologického postupu a použité 
materiály. Kontroly a výsledky mení se zapíší do stavebního deníku. 
6.8 Bezpenost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci srubové stavby musí být proškoleny z bezpenosti a ochrany 
zdraví. Pracovníci jsou seznámeni s technologickým postupem pro výrobu krovu. 
6.8.1 Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
 3 ∗8
,
9∃∋	∀
:
;

X. Požadavky na zajištní staveništ 
XI. Zaízení pro rozvod energie 
XII. Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
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IV. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
XX. Spolená ustanovení o zabezpeení stroj pi perušení a ukonení práce 
XXI. Peprava stroj 
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IV. Skladování a manipulace s materiálem 
XIV. Montážní práce 
6.8.2 Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
6.8.3 Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
XVI. Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
XVII. Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
6.9 Ekologie 
Devné prvky krovu se opracovávají na staveništi. Pi montáži krovu na 
staveništi se poítá s minimálními odpady. Na staveništi bude umístn kontejner 
na staveništní odpad. Vliv na životní prostedí a nakládání s odpady: 
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6.9.1 Zákon . 314/2006 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon 
6.9.2 Vyhláška . 374/2008 Sb., o peprav opad a o zmn vyhlášky 
.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy opad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad 
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7.1 Informace o rozsahu a stavu staveništ, pedpokládané 
úpravy staveništ, jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie, pístupy a píjezdy na staveništ 
7.1.1 Informace o staveništi 
Staveništm je celá parcela stavebníka 1185/1, 1185/3, 1185/4. Na staveništi se 
neplánují úpravy pro úely staveništ. Staveništ bude oploceno mobilní 
oplocením. Sjezd bude nový z veejné komunikace na parcele . 1180 pes parcelu 
. 1167/3 a 1183. 
7.1.2 Deponie a mezideponie 
Tento projekt se zabývá hrubou vrchní stavbou srubového domu, proto se deponie 
a mezideponie neeší. 
7.1.3 Pístupy a píjezdy 
Píjezd a pístup na staveništ bude nov vybudován sjezdem z veejné 
komunikace na parcele . 1180 pes parcelu 1167/3 a 1183. 
7.2 Napojení staveništ na zdroje vody, elektiny, odvodnní 
staveništ 
Ped zahájením stavby bude provedena pípojka vody a NN, které budou sloužit 
dále pro zásobování bhem užívání stavby. Odvodnní staveništ není bhem 
výstavby poteba 
7.3 Úpravy z hlediska bezpenosti a ochrany zdraví tetích osob 
Staveništ bude oploceno. Vjezd na staveništ bude opaten bránou, která bude 
uzamykatelná. Na oplocení budou umístny cedule s nápisy pozor stavba, zákaz 
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vstupu na staveništ, výjezd vozidel stavby. Staveništ se po pracovní dob bude 
zamykat. Montáž hrubé vrchní stavby bude probíhat v denních hodinách a nebude 
vykazovat nadmrný hluk.   
7.4 Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany 
veejných zájm 
Veejné zájmy nebudou doteny, tudíž není nutno ešit. 
7.5 ešení zaízení staveništ vetn využití nových a stávajících 
objekt 
Objekty zaízení staveništ to jsou skladovací objekty a objekty pro odpoinek, 
administrativu dodavatele a stavebníky budou zízeny po dobu užívání stavby. 
Objekt zaízení staveništ bude proveden ze staveništních kontejner umístných 
na parcele .1185/1. V objektu zaízení staveništ budou šatny pro pracovníky 
stavby, kancelá vedení stavby, skladišt materiál a pracovních prostedk, 
sociální zaízení. Souástí zaízení staveništ krom ploch pro skladování 
stavebního materiálu bude i jeáb, který bude instalován  na staveništ po dobu 
výstavby srubové konstrukce stn a tesaské konstrukce stech. 
7.6 Popis staveb zaízení staveništ vyžadující ohlášení 
Není nutno ešit, 
7.7 Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska 
bezpenosti a ochrany zdraví 
Pi realizaci stavby musí být dodržována ustanovení všech platných SN, naízení 
vlády a pedpis ohledn bezpenosti práce a práce ve výškách. Všichni 
pracovníci, kteí se budou úastnit realizace stavby, musí být  proškoleny o 
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bezpenosti práce a prevence rizik. Pi realizaci stavby bude dodržována 
bezpenost práce a zdrví dle: 
• Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
• Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
• Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
7.8 Podmínky pro ochranu životního prostedí pi výstavb 
Pi realizaci hrubé vrchní stavby se ídíme tmito zákony a vyhlášky: 
• Zákon . 314/2006 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon 
• Vyhláška . 374/2008 Sb., o peprav opad a o zmn vyhlášky 
.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených 
odpad a seznamy opad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad a postup pi udlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpad 
• Zákon . 172/2010 Sb., kterým se mní zákon . 86/2002 Sb., o ochran 
ovzduší 
7.9 Orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících dílích 
termín 
Pedpokládané zahájení výstavby: 17. 4. 2013 
Pedpokládané ukonení výstavby: 25. 4. 2013 
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8.1 Obecné informace o stavb 
8.1.1 Obecná charakteristika pozemku 
Pozemek se nachází v Moravskoslezském kraji v obci Malenovice, na  p.. 
1185/1. Terén parcely je mírn svažitý. Parcela se nenachází v záplavovém území. 
Doposud byl pozemek využíván jako zahrada.  
Rozloha pozemku: 4929,0 m 
Zastavná plocha: 669,0 m 
8.1.2 Základní údaje o stavb 
Název stavby:  Rodinný dm Malenovice 
Místo stavby:  Malenovice (okres Frýdek-Místek) 
Katastrální území: Malenovice 
Parcelní íslo:  1185/1 
8.1.3 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  Michaela Paláková 
Adresa:  Školní 117, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
8.1.4 Údaje o projektantovi 
Projektant:  Ing. Marek Blatecký 
Adresa:  Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
Místo podnikání: Pod Lesem 225, 747 41 Branka u Opavy 
Pedmt podnikání: Projektová innost ve výstavb 
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8.1.5 Údaje o dodavatelovi 
Dodavatel:  SRUBY PACÁK s.r.o. 
Sídlo firmy:  Jiráskova 2493, 738 01 Frýdek Místek 
Provozovna:  eládná 203, 739 12 eládná 
IO:   259 14 235 
8.1.6 Obecná charakteristika objektu 
Navržená stavba rodinného domu je nepravidelného pdorysu zastešena sedlovou 
stechou. Stavba je jednopodlažní s obytným podkrovím. Stavba je navržena 
z vtší ásti z masivní srubové konstrukce a z ásti zdná. Štítové stny a pdní 
nadezdívka jsou z devné rámové konstrukce opláštné hoblovanými 
nehrannými prkny. Zemní práce se týkají výkop základových rýh a jam 
minimáln do nezámrzné hloubky cca 900 mm pod upravený terén. Výkopy 
pípojek inženýrských sítí tj. vnjších rozvod NN, vody, kanalizace a výkop pro 
zpevnné plochy. Dále se týká terénních úprav celého pozemku. Základové pasy a 
základová deska budou z železobetonu. Pasy a patky jsou  provedené z betonu C 
16/20 a C 20/25. Do podkladních beton budou vloženy svaované sít dle 
výkresové dokumentace. Obvodové nosné zdivo v pízemí a pdní nadezdívka 
nad garáží bude tvoeno masivní devnou srubovou konstrukcí o tloušce 400 
mm a devnými sloupy ze stejného materiálu ukotveny do rektifikaních 
ocelových patek. Zdné svislé konstrukce je nutno dilatovat od vodorovných 
konstrukcí z dvod sedání devných nosných konstrukcí. Nosné zdné stny 
budou ukoneny železobetonovým vncem z betonu C 20/25 vyztužené 
betonáskou ocelí. Prvlaky a peklady budou ze stejného materiálu jako srubové 
konstrukce. Stropy jsou navrženy devné trámové s viditelnými trámy 
zaklopenými nehrannými hoblovanými prkny. Schodišt celodevné, 
samonosné s úpravou možností rektifikace. Železobetonové ztužující vnce budou 
z betonu C 20/25 vyztuženy betonáskou ocelí. Okenní a dvení peklady budou 
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ze systému POROTHERM.  Nosná konstrukce stechy je navržena jako krov 
vaznicové soustavy, dvojitá stojatá stolice bez úplného provedení plných vazeb. 
Pozednice na zdných stnách budou kotveny do vnc. 
8.2 Objekty zaízení staveništ 
8.2.1 Provozní 
3 


Na staveništi budou ti skládky materiál. A to skládka pro srubové konstrukce a 
stropní konstrukce, dále na staveništi bude skládka pro prvky konstrukce krovu, 
rámové konstrukce a opláštní stavby. Skládky jsou tvoeny rovným, 
odvodnným štrkovým násypem o tloušce 200 mm.  
3 

Pro runí náadí a ochranné pracovní pomcky budou v uzamykatelném skladu. 
Pro sklad se použije skladovací kontejner typu ZL 2-10´.  
 
 127 
 
Obr.  8.1 Kontejner ZL 2-10 [22] 
 
3 ∗	

Staveništ bude po celém obvodu ohrazeno prhledným mobilním oplocením 
výšky 2 m. Oplocení bude mít uzamykatelnou bránu. 
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Obr.  8.2 Mobilní oplocení [23] 
 
 
3 =	


Pístupová zpevnná plocha od nov vybudovaného sjezdu vetn sjezdu bude 
provedena z hutnné vrstvy štrkodrti frakce 0/63  o tloušce 200 mm. 
8.2.2 Výrobní 
Všechny tesaské spoje jsou provedeny v areálu provozovny dodavatele, proto 
v zaízení staveništ nezizujeme prostor pro provádní tesaských spoj. 
Výroba izolace a tsnní podélné drážky kulatiny se provádí na míst jejich 
skladování. 
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8.2.3 Sociální a hygienické objekty  
3 ∋
8	∀

=

≅	

Jsou to objekty doasného charakteru. Kontejnery budou pronajaty od firmy 
KOMA Rent s.r.o..  
 
Obr.  8.3 Kontejner CL01 [24] 
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3 	
)∋	)	

Sociální zaízení bude zajištno mobilní toaletou TOI TOI Fresh s dvojitým 
vtráním fekálního tanku. Pravidelný a kvalitní servis je zabezpeený firmou TOI 
TOI. TOI TOI Fresh je vybavený fekální nádrží (250 litr), dvojitým 
odvtráváním, pisoárem, držákem toaletního papíru, oboustranným uzamykacím 
mechanismem, jeábovými oky, ukazatelem na dveích (ženy/muži), zrcadlem a 
hákem na odvy. 
 
Obr.  8.4 Mobilní toaleta [25] 
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8.3 Zdroje pro stavbu 
8.3.1 Poteba vody pro staveništní provoz 
Pro výstavbu hrubé vrchní stavby srubového domu se nevyžaduje zásobování 
vodou. Pro potebu vody bude vybudována studna a pípojka vody ze studny, 
která se nachází na parcele . 1185/2. 
8.3.2 Elektrická energie 
Na staveništ bude piveden elektrický proud nízkého naptí z nadzemního vedení 
nízkého naptí, mení a hlavní domovní skíka je umístna na trafostanici na 
parcele . 1167/2. Dále na staveništi bude umístn staveništní rozvad 
PICCOLO-HP 311/FI/P, který je vybaven 3 x zásuvkou 230V/ 16A, 1 x zásuvkou 
400V/ 16A, 1 x zásuvkou 400V/ 32A, proudovým chrániem, pívodkou 400V/ 
32A. 
 
 
Obr.  8.5 Rozvad PICCOLO-HP 311/FI/P [26] 
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P1-píkon elektromotor	 
Popis zaízení Píkon (kW) Poet (ks) Celkový píkon (kW) 
Píklepová vrtaka SBE 1100 Plus 1,1 2 2,2 
DWT HB 03-82 hoblík 1010 W 1,01 2 2,02 
Okružní pila KSE 68 Plus 1,6 1 1,6 
Vžový jeáb MB 1030.1 60 1 60 
  
 65,82 kW 
Tab. 8.1 Píkon elektromotor 
 
P2-píkon osvtlení vnitních prostor	 na staveništi 
Popis zaízení Píkon (kW) Poet (ks) Celkový píkon (kW) 
Osvtlení obytných kontejner	 0,036 4 0,144 

 0,144 kW 
Tab. 8.2 Píkon osvtlení vnitních prostor 
 
P3-píkon osvtlení vnjších prostor	 na staveništi 
Popis zaízení Píkon (kW) Poet (ks) Celkový píkon (kW) 
#Α	4Χ2∆	4#Ε	?2?
Tab. 8.3 Píkon osvtlení venkovních prostor 
 
( ) ( )22 17,0328,015,01,1 PPPPS ⋅++⋅+⋅⋅=  
Celkový píkon elektrické energie je 62,36 kW. 
8.4 Budování a likvidace staveništ 
8.4.1 Budování 
Na staveništi budou provedeny zpevnné plochy pro píjezdové komunikace, 
skladovací plochy, obytné kontejnery, skladovací kontejnery, mobilní toaletu a 
vžový jeáb. Dále budou na staveništi umístny obytné kontejnery pro kancelá 
stavbyvedoucího a pro šatnu dlník. Pro skladování materiál a spojovacích 
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prostedk se na staveništ umístí skladovací kontejner a dále se umístí mobilní 
toaleta. Pípojka elektrické energie bude vedena k obytným kontejnerm. Kolem 
celého obvodu staveništ se postaví mobilní plot o výšce 2 m. 
8.4.2 Likvidace 
Všechny pronajaté kontejnery a mobilní toaleta budou odvezeny pronajímatelem. 
Vžový jeáb se složí a odveze ped rozebráním zpevnných ploch staveništ. 
Následn se zlikvidují zpevnné plochy staveništ. Staveništní rozvod elektrické 
energie bude odstrann. V poslední ad se demontuje a odveze mobilní oplocení. 
8.5 Koncepce vertikální dopravy 
Pi výstavb hrubé vrchní stavby srubového domu bude použit vžový jeáb MB 
1030.1. Jeáb bude manipulovat s prvky srubové konstrukce a to z místa jejich 
uskladnní na místo urené k montáži. 
8.6 BOZP 
Pi realizaci stavby musí být dodržována ustanovení všech platných SN, naízení 
vlády a pedpis ohledn bezpenosti práce a práce ve výškách. Všichni 
pracovníci, kteí se budou úastnit realizace stavby, musí být  proškoleny o 
bezpenosti práce a prevence rizik. Pi realizaci stavby bude dodržována 
bezpenost práce a zdrví dle: 
• Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích 
• Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
• Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
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8.7 Vliv na životní prostedí 
Na staveništi bude po celou dobu výstavby, zajištn úklid staveništ. Dále bude na 
staveništi umístn kontejner na uložení odpadu. 
 
 
Obr.  8.6 Kontejnery [27] 
  
Tab. 8.4 Technické parametry kontejneru 
Pi realizaci hrubé vrchní stavby se ídíme tmito zákony a vyhlášky: 
Zákon . 314/2006 Sb., o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon 
Vyhláška . 374/2008 Sb., o peprav opad a o zmn vyhlášky .381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam nebezpených odpad a seznamy 
opad a stát pro úely vývozu, dovozu a tranzitu odpad a postup pi udlování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpad 
Zákon . 172/2010 Sb., kterým se mní zákon . 86/2002 Sb., o ochran ovzduší 
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. název kontroly struný popis legislativa kontrolu provede 
etnost 
kontroly 
zpsob 
kontroly 
výstup 
kontroly 
vyh / 
nevyh 
kontrolu 
provedl 
kontrol
u 
provil 
kontrolu 
pevzal 
VS
TU
PN
Í 
1 Kontrola PD 
Rozsah, úplnost, 
kontrola zpracování PD, 
kompletnost 
zákon . 183/2006 vyhl. 
499/2006Sb. vyhl.137/1998Sb. SV, TDI jednorázov 
vizuální 
kontrola SD         
2 Kontrola pomr	 
na staveništi 
pomry na staveništi, 
omezení z hlediska 
ochrany ŽP 
PD, SN EN 12699 SV jednorázov vizuální kontrola SD         
3 
Kontrola 
pipravenosti 
staveništ 
Kontrola zaízení 
staveništ - oplocení, 
pístupové cesty, 
skladovací plocha 
sklad	 a geodetických 
bod	 
PD, SN 73 0415 SV, TDI, Ge jednorázov vizuáln SD      
 
  
4 Kontrola ochrany 
zelen  
Kontrola dostatené 
ochrany strom	 a zelen 
a kontrola ochranných 
pásem 
vyhláška . 395/1992 Sb., SN 
83 9061 Mistr jednorázov 
vizuální 
kontrola SD         
5 
Kontrola 
pedchozích 
prací 
Kontrola základových 
prací - kontrola 
rovinnosti základové 
desky, natavení 
hydroizolace 
PD, SN 73 0420-1, SN 73 
0420-2, SN 73 3050 mistr jednorázov 
vizuáln, 
mení SD         
6 Klimatické podmínky 
Kontrola klimatických 
podmínek TP mistr jednorázov 
vizuáln, 
mení SD         
7 
Kontrola 
zp	sobilosti 
dlník	 
Kontrola zp	sobilosti 
dlníku, pr	kazy, 
certifikáty 
- SD, mistr každý den - SD         
8 Kontrola stroj	 a 
zaízení 
Kontrola funknosti a 
kompletnosti stroj	 
Technický list stroje, n. v. 
378/2001 Sb 
Mistr, 
strojník pr	bžn 
vizuální 
prohlídka SD         
9 
Pejímka 
materiálu (z 
provozovny 
dodavatele)      
a) kontrola množství a 
druh deva dle dodacího 
listu, kontrola certifikát	 
dodací list, PD, SN 73 2824-1 mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD 
        
b) Pemení délek a 
rozmr	         
c) kontrola kvality 
dodávaného materiálu         
d) kontrola impregnace  
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10 Kontrola oištní podkladu 
kontrola oištní 
podkladu hydroizolace a 
zákl. Desky 
TP, PD mistr jednorázov vizuální prohlídka SD         
11 
kontrola pozice 
svorník	 pro 
uchycení 
prahových klád 
a)   Kontrola dodržení 
technologických pravidel 
pro provádní TP, PD, SN 73 28 10, SN 31 
31 50  mistr jednorázová 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         
b) Kontrola smrových 
odchylek 
12 kontrola výbru klády 
kontroluje se vhodnost 
klády pr	mr obou 
konc	 klády a její délky, 
viz oíslování klád 
TP mistr každá kláda vizuální prohlídka SD         
13 
kontrola limitních 
rozmr	 
seíznuté plochy 
prahové klády 
pemení styné plochy TP mistr jednorázová 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         
14 rovinnost klád 
a) rovinnost prahové 
klády TP mistr každý kus dle popisu 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         b) rovinnost každé liché 
klády 
15 kontrola technologie 
správné osazení klády, 
kontrolovat 
vzduchotsnost (tsnící 
+ konopná vata mezi 
kládami) 
PD mistr pr	bžn 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         
16 
kontrola 
provedení 
vyvrtaných 
otvor	 pro 
instalace 
a) kontrola pr	mru 
vývrtu 
TP, PD, SN 73 28 10, SN 73 
3150 mistr pr	bžn 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         
b) istota provedeného 
vývrtu 
c) dostatená hloubka 
vývrtu pro zapuštní 
hlavy šroubu 
17 
kontrola rozmr	 
podélné drážky 
pro instalace 
a) šíka TP, PD, SN 73 28 10, SN 73 
3150 mistr pr	bžn 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         
b) hloubka 
18 okenní otvory poloha dle PD TP mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         
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19 
dilataní 
osazovací 
drážka u otvor	  
a) šíka 
TP mistr pr	bžná vizuální prohlídka SD         
b) hloubka 
c) istota provedení 
spoj	 
VÝ
ST
UP
NÍ
 
20 Kontrola vzhledu 
Kontrola, zda není 
pohledová funkce 
porušena  
_ mistr pr	bžn vizuální kontrola SD         
21 Kontrola geometrie 
Kontrola tvarových a 
rozmrových odchylek 
dle normy 
PD,  SN 73 
0210-1 SV, TDI 
všechny 
konstrukce 
realizované 
etapy 
mením SD         
22 Pedání prací  
kontrola dodržení 
podmínek pro 
provádní, použitých 
materiál	 
PD SV, TDI každá dodávka 
vizuální 
kontrola SD         
            
  
Zkratky: 
 
Seznam norem: 
       
  
SV -
stavbyvedoucí  
Vyhláška . 499/2006 Sb. O 
dokumentaci staveb, Vyhláška 
.137/1998 Sb. O obecných 
technických požadavcích na 
výstavbu 
  
      
  
Ge - geodet 
 
SN 73 2810 -  Devné stavební konstrukce. Provádní. 
    
  
mistr 
 
SN 73 0210 - Geometrická pesnost ve výstavb 
  
TP- technologický pedpis SN EN 1059 – Devné konstrukce – Výrobní požadavky na prefabrikované píhradové 
 
  
TDI - technický dozor investora SN 49 06.. -   Ochrana a konzervace deva, polotovar	, dílc	 a píez	 (souhrn norem) 
 
  
SD - stavební deník 
 
SN 491531-1 – Devo na stavební konstrukce. ást 1:Vizuální tídní podle pevnosti. 
  
  
PD - projektová dokumentace SN 73 3150 - Tesaské spoje devných konstrukcí. Terminologie tídní. 
   
  
LV - laboratorní výsledky SN 73 0415 - Geodetické body 
   
    
SN 73 1701 - Navrhování devných stavebních konstrukcí. 
    
    
SN PENV 1995 – 1 –1,2  Navrhování devných konstrukcí. 
    
    
SN EN 338 – Konstrukní devo. Tídy pevnosti. 
     
   
n. v. 378/2001 Sb - bližší požadavky na bezpený provoz a používání stroj	, technických zaízení, pístroj	 
a náadí 
           
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9.1 Vstupní kontrola 
Bod . 1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, pedevším kontrola 
kompletnosti všech realizaních výkres a výkres situace. Zhotovitel pedkládá 
objednavateli technologické pedpisy pro zhotovení srubové domu. Ped musí být 
v souladu s dokumentací stavby. Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují 
úplnost projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, 
vlastnické listy k pozemkm staveništ, založení stavebního deníku, dodržení 
podmínek v rámci životního prostedí, nakládání s odpady, odvod zneištných a 
dešových vod. O kontrole provedou zápis do stavebního deníku. 
Bod . 2 Kontrola pomr na staveništi 
Pomry na staveništi a omezení, jež by mohla ovlivnit montážní práce, jako 
napíklad: Velikost pracovní plošiny, topografie, sklon území, píjezdové trasy, 
omezení pro píjezd stroj, výskyt strom atd. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
zapíše do stavebního deníku. 
Bod . 3 Kontrola pipravenosti staveništ 
Kontrola zaízení staveništ, pístupových cest na staveništ, cesty musí být 
oznaeny informaní tabulkou zákaz vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel atd. 
Kontrolují se skladovací plochy sklad. Dále pípojná místa energií a rozvad 
elektrické energie. Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDI a kontrola se zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 4 Kontrola ochrany zelen 
Mistr kontroluje dostatenou ochranu strom a kovin z pedešlých prací. Zda je 
ochrana nepoškozená a trvalá. Dále kontroluje konstrukce, které nesmí zasahovat 
do koenového porostu.  Za koenovou zónu se považuje plocha pdy pod 
 141 
korunou stromu rozšíená do stran o 1,5 m. Kontrolu provede mistr a zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 5 Kontrola pedchozích prací 
Pi pedání a pevzetí pracovišt se kontroluje zhotovení a dokonení prací 
základových konstrukcí. Kontrolují se odchylky pesností stanovené pro dané 
konstrukce, pemením rozmr a polohy základových konstrukcí a porovnáním 
zjištných hodnot s údaji uvedenými v normách. Podmínkou pro zahájení 
výstavby srubových stn je rozvržení všech instalací a provedení prostup 
v základové desce. Kontrolu provede mistr a zapíše jí do stavebního deníku. 
Bod . 6 Klimatické podmínky 
Mistr kontroluje klimatické podmínky po píchodu na staveništ a ped zahájením 
stavebních prací. Klimatické podmínky se musí zapsat do stavebního deníku. 
Bod . 7 Kontrola zpsobilosti dlník 
Mistr kontroluje zpsobilost dlník vykonávat jim udlené práce, dlníci svou 
zpsobilost prokazují platnými prkazy, certifikáty, i jinými dokumenty 
opravující je vykonávat specializované práce. Výsledky kontroly mistr zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 8 Kontrola stroj a zaízení 
Mistr a strojník kontrolují zpsobilost stroj a náadí vykonávat urené práce. 
Kontrolují technický stav jako je nap. hladina provozních kapalin, ošetení 
souástek promazáním a také zda elektrické pístroje neprobíjí. Mistr kontroluje, 
zda jsou stroje po skonení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpen 
uzameny. O provedené kontrole se zapíše zápis do stavebního deníku. 
Bod . 9 Pejímka materiálu 
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Stavební materiál se bude dovážet z provozovny dodavatele na staveništ. 
Materiál na valníku musí být pevn zajištn proti pínému i podélnému smru 
upínacími pásy. Mistr kontroluje kubaturu a množství pivezeného materiálu a 
druh devných prvk dle dodacího listu. Kontroluje délky a rozmry jednotlivých 
prvk. Dále kontroluje jakost, toivost vláken, kvalitu impregnace a certifikáty od 
impregnace. Pomocí hydraulické ruky se prvky složí na skládku jim urené. 
Skládku tvoí zhutnný štrkopískový násyp, rovný o odvodnný. Devné prvky 
se uloží na devné hranoly do výšky min. 300 mm od povrchu skládky.  Kulatiny 
se na skládce nepekládají z dvod provedení izolace podélných drážek. Kovové 
spojovací materiály, nátrové a impregnaní hmoty jsou uzaveny 
v zamykatelném skladu. Kontrolu provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 
9.2 Mezioperaní kontrola 
Bod . 10 Kontrola oistní podkladu 
Kontroluje se istota základové desky, nesmí obsahovat prach a  rzné neistoty. 
Základová deska musí odpovídat projektové dokumentaci. Dále provede položení 
hydroizolace pro zahájení položení prahové klády. Kontrolu provede mistr a 
zapíše do stavebního deníku. 
Bod . 11 Kontrola pozice svorník pro uchycení 
Na klád se rozmí a posléze vyvrtají otvory, které jsou o 1 mm širší než prmr 
tye do takové hloubky, aby byla podložka i matice zcela zapuštna do deva. 
Dále se kontrolují smrové odchylky svorník. Kontrolu provede mistr a zapíše 
do stavebního deníku. 
Bod . 12 Kontrola výbru klády 
V tomto bod se kontroluje vhodnost klády viz. Oíslování klád dodavatelem, 
kontroluje se prmr obou konc klády a jejich délky. Kontrolu provede mistr a 
zapíše do stavebního deníku. 
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Bod . 13 Kontrola limitních rozmr seíznuté plochy prahové klády 
Prahové klády jsou seíznuty na spodní stran po celé délce. Seíznutí se provede 
pi píprav v areálu firmy. 
Postup seíznutí: 
1. Zajištní polohy klády devnými klíny. 
2. Kramlí se zajistí stabilita klády, aby se pi ezání nezaala odkulovat nebo 
posouvat. Pomocí lajnovací šry s kídou, která se napne mezi dvma body, se 
vyznaí rovina a to 3x. eznou se zvolí prostední ára. Dva potebné body se 
získají tak, že vodováhou peneseme ve vertikální rovin sted letokruh na okraj 
klády. Stejn tak se to provede na opané stran. 
3. Motorovou pilou se kláda podéln rozízne. Vždy je poteba zaujmout 
bezpenou a pohodlnou polohu tla. 
4. Po rozíznutí se vyznaí opt pomocí lajnovací šnry poloha záezu pro 
okapniku. Drážka se vyízne runí kotouovou pilou. Kontrolu provede mistr a 
zapíše do SD. 
Bod . 14 Kontrola rovinnosti klád 
Kontroluje se rovinnost prahové klády. Pokud je prahová kláda rovná, pak se 
následn urovná do roviny vždy každá lichá ada klád. Kontrolu provede mistr a 
zapíše do SD. 
Bod . 15 Kontrola technologie 
Kontroluje se správné osazení klády dle oíslování klád. Dále se musí 
zkontrolovat vzduchotsnost vodorovných spár, která je tvoena tsnící páskou a 
konopnou vatou. Nakonec se kontroluje správné provedení tesaských spoj a 
rovinnost styných ploch. Technologie srubových stn se provede dle 
technologického pedpisu. Kontrolu provede mistr a zapíše do SD. 
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Bod . 16 Kontrola provedení vyvrtaných otvor pro instalace 
Mistr kontroluje, zda je prmr vývrtu dle projektové dokumentace, dále 
kontroluje istotu provedeného vrtu a dostatenou hloubku vývrtu. Zkontroluje 
rozmístní instalace dle projektové dokumentace a kontrolu zapíše do SD. 
Bod . 17 Kontrola rozmr podélné drážky pro instalace 
Pi provádní instalaních drážek postupuje mistr dle technologického pedpisu. 
Kontroluje, aby hloubka, šíka a umístní drážek odpovídalo projektové 
dokumentaci. O provedení kontrol provede zápis do SD.  
Bod . 18 Okenní otvory 
Pi provádní okenních otvor mistr kontroluje, aby jejich umístní odpovídalo 
projektové dokumentaci. Otvory v konstrukci se provádí až po smontování stn, 
takže mistr otvory vyznaí dle PD a poté se otvory vyíznou. O provádní 
kontroly se provede zápis do PD. 
Bod . 19 Dilataní osazovací drážka u otvor 
Pi provádní pekladových trám mistr prbžn kontroluje, zda je 
v nadokenním trámu provedena dilataní drážka. Hloubka a šíka drážky musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Tato dilataní drážka se provádí  aby pi 
postupném sesychání srubové stny nedošlo k deformaci okna, protože srubové 
stny se sesychají až o 30 cm na 2 výškové metry. O provedení kontroly provede 
mistr zápis do SD. 
9.3 Výstupní kontrola 
Bod . 20 Kontrola vzhledu 
Mistr prbžn kontroluje, zda v prbhu prací nedošlo k poškození povrchu 
devné konstrukce napíklad ezem motorovou pilou, nebo jinými nástroji. O 
provedení kontroly provede zápis do stavebního deníku. 
Bod . 21 Kontrola geometrie 
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Po ukonení prací zkontroluje mistr spolen s technickým dozorem investora  
všechny konstrukce realizované etapy, pedevším tvarové a rozmrové odchylky 
podle normy SN 73 0210. Podle projektové dokumentace tvar, pdorysné 
umístní stn, otvory. O provedení kontroly bude proveden zápis do SD. 
Bod . 22 Pedání prací 
Po ukonení prací provede mistr spolen s technickým dozorem investora 
pejímku prací. Zhodnotí se kvalita tesaských spoj. Zjišuje se dodržení 
podmínek pro provádní technologické etapy, použité materiály, technologie 
provádní. O provedení a výsledcích se provede zápis kontroly do stavebního 
deníku. 
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. 
název 
kontroly struný popis legislativa 
kontrolu 
provede 
etnost 
kontroly 
zpsob 
kontroly 
výstup 
kontroly 
vyh / 
nevyh 
kontrol
u 
provedl 
kontrol
u 
provil 
kontrolu 
pevzal 
VS
TU
PN
Í 
1 Kontrola PD Rozsah, úplnost, kontrola 
zpracování PD, kompletnost 
zákon . 183/2006 
vyhl. 499/2006Sb. 
vyhl.137/1998Sb. 
SV, TDI jednorázov vizuální kontrola SD         
2 
Kontrola 
pomr	 na 
staveništi 
pomry na staveništi, omezení 
z hlediska ochrany ŽP PD, SN EN 12699 SV jednorázov 
vizuální 
kontrola SD         
3 
Kontrola 
pipravenosti 
staveništ 
Kontrola zaízení staveništ - 
oplocení, pístupové cesty, 
skladovací plocha sklad	 a 
geodetických bod	 
PD, SN 73 0415 SV, TDI, Ge jednorázov vizuáln SD      
 
  
4 Kontrola 
ochrany zelen  
Kontrola dostatené ochrany 
strom	 a zelen a kontrola 
ochranných pásem 
vyhláška . 395/1992 
Sb., SN 83 9061 Mistr jednorázov 
vizuální 
kontrola SD         
5 
Kontrola 
pedchozích 
prací 
Kontrola základových prací - 
kontrola rovinnosti základové 
desky, natavení hydroizolace 
PD, SN 73 0420-1, 
SN 73 0420-2, 
SN 73 3050 
mistr jednorázov vizuáln, 
mení SD         
6 Klimatické podmínky 
Kontrola klimatických 
podmínek TP mistr jednorázov 
vizuáln, 
mení SD         
7 
Kontrola 
zp	sobilosti 
dlník	 
Kontrola zp	sobilosti dlníku, 
pr	kazy, certifikáty - SD, mistr každý den - SD         
8 Kontrola stroj	 
a zaízení 
Kontrola funknosti a 
kompletnosti stroj	 
Technický list stroje, 
n. v. 378/2001 Sb 
Mistr, 
strojník pr	bžn 
vizuální 
prohlídka SD         
9 
Pejímka 
materiálu (z 
provozovny 
dodavatele)     
a) kontrola množství a druh 
deva dle dodacího listu, 
kontrola certifikát	 
dodací list, PD, SN 
73 2824-1 mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD 
        
b) Pemení délek a rozmr	         
c) kontrola kvality dodávaného 
materiálu         
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d) kontrola impregnace a 
vlhkosti          
M
EZ
IO
PE
R
A
N
Í 
10 stropní trámy  
a) poloha dle PD 
TP, PD, SN 73 
0210 mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         b) rovinnost 
c) istota typu tesaského 
spoje 
11 tesaské spoje 
a) kontrola typu tesaského 
spoje dle TP TP, PD, SN 73 
2810, SN 73 3150 mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         b) kontrola tsnosti 
tesaského spoje 
12 
ocelové 
spojovací 
prostedky 
a) kontrola umístní 
spojovacích prostedk	 TP, PD, SN 73 
2810, SN 73 3150 mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         
b) kontrola provedení spoj	 
13 pekládaný 
záklop 
vodorovnost konstrukce 
TP, PD, SN 73 
2810, SN 73 3150 mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         kontrola množství a polohy hebíkových spoj	 
kontrola provedení 
hebíkových spoj	 
VÝ
ST
UP
NÍ
 
14 Kontrola 
vzhledu 
Kontrola , zda není pohledová 
funkce porušena  _ mistr pr	bžn 
vizuální 
kontrola SD         
15 Kontrola geometrie 
Kontrola tvarových a 
rozmrových odchylek dle 
normy 
PD,  SN 73 
0210-1 SV, TDI 
všechny 
konstrukce 
realizované 
etapy 
mením SD         
16 Pedání prací  
kontrola dodržení podmínek 
pro provádní, použitých 
materiál	 
PD SV, TDI každá dodávka 
vizuální 
kontrola SD         
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Zkratky: 

Seznam norem: 
       
 
 
SV - 
stavbyvedouc
í 
Vyhláška . 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Vyhláška .137/1998 Sb. O obecných technických 
požadavcích na výstavbu 
 
Ge - geodet 
 
SN 73 2810 -  Devné stavební konstrukce. Provádní. 
 
mistr 
 
SN 73 0210 - Geometrická pesnost ve výstavb 
 
TP- technologický pedpis SN EN 1059 – Devné konstrukce – Výrobní požadavky na prefabrikované píhradové 
 
TDI - technický dozor investora SN 491531-1 – Devo na stavební konstrukce. ást 1:Vizuální tídní podle pevnosti. 
 
SD - stavební 
deník  SN 73 3150 - Tesaské spoje devných konstrukcí. Terminologie tídní. 
 
PD - projektová dokumentace SN 73 0415 - Geodetické body 
 
LV - laboratorní výsledky SN 73 1701 - Navrhování devných stavebních konstrukcí. 
   
SN PENV 1995 – 1 –1,2  Navrhování devných konstrukcí. 
   
SN EN 338 – Konstrukní devo. Tídy pevnosti. 
   
n. v. 378/2001 Sb - bližší požadavky na bezpený provoz a používání stroj	, technických zaízení, 
pístroj	 a náadí 
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10.1 Vstupní kontrola 
Bod . 1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, pedevším kontrola 
kompletnosti všech realizaních výkres a výkres situace. Zhotovitel pedkládá 
objednavateli technologické pedpisy pro zhotovení srubové domu. Pedpis musí 
být v souladu s dokumentací stavby. Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují 
úplnost projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, 
vlastnické listy k pozemkm staveništ, založení stavebního deníku, dodržení 
podmínek v rámci životního prostedí, nakládání s odpady, odvod zneištných a 
dešových vod. O kontrole provedou zápis do stavebního deníku. 
Bod . 2 Kontrola pomr na staveništi 
Pomry na staveništi a omezení, jež by mohla ovlivnit montážní práce, jako 
napíklad: Velikost pracovní plošiny, topografie, sklon území, píjezdové trasy, 
omezení pro píjezd stroj, výskyt strom atd. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
zapíše do stavebního deníku. 
Bod . 3 Kontrola pipravenosti staveništ 
Kontrola zaízení staveništ, pístupových cest na staveništ, cesty musí být 
oznaeny informaní tabulkou zákaz vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel atd. 
Kontrolují se skladovací plochy sklad. Dále pípojná místa energií a rozvad 
elektrické energie. Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDI a kontrola se zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 4 Kontrola ochrany zelen 
Mistr kontroluje dostatenou ochranu strom a kovin z pedešlých prací. Zda je 
ochrana nepoškozená a trvalá. Dále kontroluje konstrukce, které nesmí zasahovat 
do koenového porostu.  Za koenovou zónu se považuje plocha pdy pod 
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korunou stromu rozšíená do stran o 1,5 m. Kontrolu provede mistr a zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 5 Kontrola pedchozích prací 
Pi pedání a pevzetí pracovišt se kontroluje zhotovení a dokonení srubových 
stn a sloup. Kontrolují se rovinnosti stn, umístní dle projektové dokumentace, 
smrové odchylky pesnosti v píslušných normách. Kontrolu pevzetí prací 
provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 
Bod . 6 Klimatické podmínky 
Mistr kontroluje klimatické podmínky po píchodu na staveništ a ped zahájením 
stavebních prací. Klimatické podmínky se musí zapsat do stavebního deníku. 
Bod . 7 Kontrola zpsobilosti dlník 
Mistr kontroluje zpsobilost dlník vykonávat jim udlené práce, dlníci svou 
zpsobilost prokazují platnými prkazy, certifikáty, i jinými dokumenty 
opravující je vykonávat specializované práce. Výsledky kontroly mistr zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 8 Kontrola stroj a zaízení 
Mistr a strojník kontrolují zpsobilost stroj a náadí vykonávat urené práce. 
Kontrolují technický stav jako je nap. hladina provozních kapalin, ošetení 
souástek promazáním a také zda elektrické pístroje neprobíjí. Mistr kontroluje, 
zda jsou stroje po skonení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpen 
uzameny. O provedené kontrole se zapíše zápis do stavebního deníku. 
Bod . 9 Pejímka materiálu 
Stavební materiál se bude dovážet z provozovny dodavatele na staveništ. 
Materiál na valníku musí být pevn zajištn proti pínému i podélnému smru 
upínacími pásy. Mistr kontroluje kubaturu a množství pivezeného materiálu a 
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druh devných prvk dle dodacího listu. Kontroluje délky a rozmry jednotlivých 
prvk. Dále kontroluje jakost, toivost vláken, kvalitu impregnace a certifikáty od 
impregnace. Pomocí hydraulické ruky se prvky složí na skládku jim urené. 
Skládku tvoí zhutnný štrkopískový násyp, rovný o odvodnný. Devné prvky 
se uloží na devné hranoly do výšky min. 300 mm od povrchu skládky.  Kulatiny 
se na skládce nepekládají. Kovové spojovací materiály, nátrové a impregnaní 
hmoty jsou uzaveny v zamykatelném skladu. Kontrolu provede mistr a zapíše do 
stavebního deníku. 
10.2 Mezioperaní kontrola 
Bod . 10 Kontrola stopních trám 
Mistr zkontroluje, zda jsou trámy ve správné osové vzdálenosti, rozmí prvlak 
nebo stnu, která je pod trámem. Zkontroluje rovinnost a istotu podkladu 
(nepípustné jsou piliny a jiné odezky). U srubových konstrukcí je na konci klády 
pomocí svislé roviny naznaena poloha klády v jejím finálním umístní. Z této 
roviny se vychází. Nakreslí se všechny budoucí ezy. U stropních trám se jedná 
hlavn o vrchní seíznutí, pro pokládku podlahy. Klády se do této podoby upraví 
motorovou pilou. Zajistí se pozice pomocí klín z obou stran trámu. Mistr zapíše 
kontrolu do stavebního deníku. 
Bod . 11 Kontrola tesaských spoj 
Zkontroluje, zda byl tesaský spoj správn proveden dle technologického 
pedpisu. U tesaských spoj také kontrolujeme tsnost spoje, aby nám spoj 
neujíždl a styná plocha doléhala pímo na nosník v plné ploše. Výsledek 
kontroly zapíše mistr do stavebního deníku. 
Bod . 12 Kontrola ocelových spojovacích prostedk 
Pokud mají být ve spoji njaké ocelové prvky, je nutné zkontrolovat, zda nejsou 
napadeny korozí a zda plní svou nosnou funkci. Pedevším, jedná-li se o pípad 
osazení na stnu vyíznutím konce trámu, kde dochází k namáhání napí vlákny. 
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Zde se svorník schová do trámu, kde je pedvrtaná díra, aby nebyl vidt. Výsledek 
kontroly zapíše mistr do stavebního deníku. 
Bod . 13 Kontrola pekládaného záklopu 
Po položení fošen kolmo na nosné trámy se osadí kolmo na fošny druhá vrstva 
fošen o pibližn stejné výšce. Zde zkontrolujeme výšku záezu, a zda fošny 
z první vrstvy nevynívají.  Kontroluje se zde vodorovnost konstrukce, množství a 
poloha hebíkových spoj. Nakonec se provede kontrola provedení hebíkových 
spoj. (je nepípustné, aby hebíková hlavika vynívala nad horní rovinu fošny). 
Výsledek kontroly zapíše mistr do stavebního deníku. 
10.3 Výstupní kontrola 
Bod . 14 Kontrola vzhledu 
Mistr prbžn kontroluje, zda v prbhu prací nedošlo k poškození povrchu 
devné konstrukce napíklad ezem motorovou pilou, nebo jinými nástroji. O 
provedení kontroly provede zápis do stavebního deníku. 
Bod . 15 Kontrola geometrie 
Po ukonení prací zkontroluje mistr spolen s technickým dozorem investora  
všechny konstrukce realizované etapy, pedevším tvarové a rozmrové odchylky 
podle normy SN 73 0210. Podle projektové dokumentace tvar, pdorysné 
umístní stn, otvory. O provedení kontroly bude proveden zápis do SD. 
Bod . 16 Pedání prací 
Po ukonení prací provede mistr spolen s technickým dozorem investora 
pejímku prací. Zhodnotí se kvalita tesaských spoj. Zjišuje se dodržení 
podmínek pro provádní technologické etapy, použité materiály, technologie 
provádní. O provedení a výsledcích se provede zápis kontroly do stavebního 
deníku. 
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. název kontroly struný popis legislativa kontrolu provede 
etnost 
kontroly 
zpsob 
kontroly 
výstup 
kontroly 
vyh / 
nevyh 
kontrolu 
provedl 
kontrolu 
provil 
kontrolu 
pevzal 
VS
TU
PN
Í 
1 Kontrola PD Rozsah, úplnost, kontrola 
zpracování PD, kompletnost 
zákon . 
183/2006 
vyhl. 
499/2006Sb. 
vyhl.137/1998
Sb. 
SV, TDI jednorázov vizuální kontrola SD         
2 Kontrola pomr	 na 
staveništi 
pomry na staveništi, 
omezení z hlediska ochrany 
ŽP 
PD, SN EN 
12699 SV jednorázov 
vizuální 
kontrola SD         
3 Kontrola pipravenosti 
staveništ 
Kontrola zaízení staveništ 
- oplocení, pístupové cesty, 
skladovací plocha sklad	 a 
geodetických bod	 
PD, SN 73 
0415 
SV, TDI, 
Ge jednorázov vizuáln SD      
 
  
4 Kontrola ochrany 
zelen  
Kontrola dostatené ochrany 
strom	 a zelen a kontrola 
ochranných pásem 
vyhláška . 
395/1992 Sb., 
SN 83 9061 
Mistr jednorázov vizuální kontrola SD         
5 Kontrola pedchozích prací 
Kontrola základových prací - 
kontrola rovinnosti 
základové desky, natavení 
hydroizolace 
PD, SN 73 
0420-1, SN 
73 0420-2, 
SN 73 3050 
mistr jednorázov vizuáln, 
mení SD         
6 Klimatické podmínky Kontrola klimatických podmínek TP mistr jednorázov 
vizuáln, 
mení SD         
7 Kontrola zp	sobilosti dlník	 
Kontrola zp	sobilosti 
dlníku, pr	kazy, certifikáty - 
SD, 
mistr každý den - SD         
8 Kontrola stroj	 a 
zaízení 
Kontrola funknosti a 
kompletnosti stroj	 
Technický list 
stroje, n. v. 
378/2001 Sb. 
Mistr, 
strojník pr	bžn 
vizuální 
prohlídka SD         
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9 Pejímka materiálu     
a) kontrola množství a druh 
deva dle dodacího listu, 
kontrola certifikát	 
dodací list, 
PD, SN 73 
2824-1 
mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD 
        
b) Pemení délek a 
rozmr	 
        
c) kontrola kvality 
dodávaného materiálu         
d) kontrola impregnace a 
vlhkosti          
M
EZ
IO
PE
R
A
N
Í 
10 Rámová konstrukce a 
rošt 
a) kontrola polohy dle PD a 
osových vzdáleností 
TP, PD, SN 
73 0210, SN 
73 3150 
mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD 
        
b) kontrola tesaských spoj	         
c) kontrola rovinnosti a 
vodorovnosti konstrukce         
d) kontrola pibití konstrukce         
11 Tepelná izolace a) kontrola správného 
vložení TP, PD mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD         
12 Parozábrana 
a) kontrola tsnosti spoj	 
TP, PD mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD 
        
b) kontrola napojení 
pipevnní na rošt         
13 Opláštní 
a) rozmístní otvor	 ve 
štítových stnách 
TP, PD, SN 
73 2810 mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka, 
mení 
SD 
        
b) kontrola množství a 
polohy hebíkových spoj	, 
kontrola provedení spoj	 
        
c) kontrola polohy dle PD         
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16 Kontrola vzhledu Kontrola, zda není pohledová funkce porušena  _ mistr pr	bžn 
vizuální 
kontrola SD         
17 Kontrola geometrie 
Kontrola tvarových a 
rozmrových odchylek dle 
normy 
PD, SN 73 
0210-1 SV, TDI 
všechny 
konstrukce 
realizované 
etapy 
mením SD         
18 Pedání prací  
kontrola dodržení podmínek 
pro provádní, použitých 
materiál	 
PD SV, TDI každá dodávka 
vizuální 
kontrola SD         
 
 
Zkratky: 

Seznam 
norem:        
 
 
SV - stavbyvedoucí 

Vyhláška . 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Vyhláška .137/1998 Sb. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu 
 
Ge – geodet 
 
SN 73 2810 -  Devné stavební konstrukce. Provádní. 
 
mistr 
 
SN 73 0210 - Geometrická pesnost ve výstavb 
 
TP- technologický pedpis SN EN 1059 – Devné konstrukce – Výrobní požadavky na prefabrikované píhradové 
 
TDI - technický dozor investora SN 491531-1 – Devo na stavební konstrukce. ást 1:Vizuální tídní podle pevnosti. 
 
SD - stavební deník 

SN 73 3150 - Tesaské spoje devných konstrukcí. Terminologie tídní. 
 
PD - projektová dokumentace SN 73 0415 - Geodetické body 
 
LV - laboratorní výsledky SN 73 1701 - Navrhování devných stavebních konstrukcí. 
   
SN PENV 1995 – 1 –1,2  Navrhování devných konstrukcí. 
  

 
   
n. v. 378/2001 Sb - bližší požadavky na bezpený provoz a používání stroj	, technických 
zaízení, pístroj	 a náadí 
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11.1 Vstupní kontrola 
Bod . 1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, pedevším kontrola 
kompletnosti všech realizaních výkres a výkres situace. Zhotovitel pedkládá 
objednavateli technologické pedpisy pro zhotovení srubové domu. Pedpis musí 
být v souladu s dokumentací stavby. Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují 
úplnost projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, 
vlastnické listy k pozemkm staveništ, založení stavebního deníku, dodržení 
podmínek v rámci životního prostedí, nakládání s odpady, odvod zneištných a 
dešových vod. O kontrole provedou zápis do stavebního deníku. 
Bod . 2 Kontrola pomr na staveništi 
Pomry na staveništi a omezení, jež by mohla ovlivnit montážní práce, jako 
napíklad: Velikost pracovní plošiny, topografie, sklon území, píjezdové trasy, 
omezení pro píjezd stroj, výskyt strom atd. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
zapíše do stavebního deníku. 
Bod . 3 Kontrola pipravenosti staveništ 
Kontrola zaízení staveništ, pístupových cest na staveništ, cesty musí být 
oznaeny informaní tabulkou zákaz vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel atd. 
Kontrolují se skladovací plochy sklad. Dále pípojná místa energií a rozvad 
elektrické energie. Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDI a kontrola se zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 4 Kontrola ochrany zelen 
Mistr kontroluje dostatenou ochranu strom a kovin z pedešlých prací. Zda je 
ochrana nepoškozená a trvalá. Dále kontroluje konstrukce, které nesmí zasahovat 
do koenového porostu.  Za koenovou zónu se považuje plocha pdy pod 
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korunou stromu rozšíená do stran o 1,5 m. Kontrolu provede mistr a zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 5 Kontrola pedchozích prací 
Ped zahájením montáže Rámové konstrukce musí být hotovy srubové 
konstrukce, osazené sloupy a prvlaky, dále musí být dokoneny stropní 
konstrukce. Pi pedání a pevzetí pracovišt se kontroluje zhotovení a dokonení 
srubových stn, sloup, prvlak, stropní konstrukce. Kontrolují se rovinnosti 
stn, umístní dle projektové dokumentace, smrové odchylky pesnosti 
v píslušných normách. Kontrolu pevzetí prací provede mistr a zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 6 Klimatické podmínky 
Mistr kontroluje klimatické podmínky po píchodu na staveništ a ped zahájením 
stavebních prací. Klimatické podmínky se musí zapsat do stavebního deníku. 
Bod . 7 Kontrola zpsobilosti dlník 
Mistr kontroluje zpsobilost dlník vykonávat jim udlené práce, dlníci svou 
zpsobilost prokazují platnými prkazy, certifikáty, i jinými dokumenty 
opravující je vykonávat specializované práce. Výsledky kontroly mistr zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 8 Kontrola stroj a zaízení 
Mistr a strojník kontrolují zpsobilost stroj a náadí vykonávat urené práce. 
Kontrolují technický stav jako je nap. hladina provozních kapalin, ošetení 
souástek promazáním a také zda elektrické pístroje neprobíjí. Mistr kontroluje, 
zda jsou stroje po skonení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpen 
uzameny. O provedené kontrole se zapíše zápis do stavebního deníku. 
Bod . 9 Pejímka materiálu 
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Stavební materiál se bude dovážet z provozovny dodavatele na staveništ. 
Materiál na valníku musí být pevn zajištn proti pínému i podélnému smru 
upínacími pásy. Mistr kontroluje kubaturu a množství pivezeného materiálu a 
druh devných prvk dle dodacího listu. Kontroluje délky a rozmry jednotlivých 
prvk. Dále kontroluje jakost, kvalitu impregnace a certifikáty od impregnace. 
Pomocí hydraulické ruky se prvky složí na skládku jim urené. Skladovací plocha 
devných prvk rámové konstrukce a roštu musí být uložena na rovné, zpevnné 
a odvodnné ploše. Devné prvky se ukládají do hrání. Spodní vrstva by mla být 
minimáln 200 mm nad terénem, uložená na devných hranolech. Výška hrán 
nesmí být vyšší než 2 m, šíka hrán od 1 do 1,5 m. Hrání musí být chránné ped 
nepíznivými podmínkami plachtou nebo pikryjeme plechem. Impregnace, 
lazury, tepelné izolace a spojovací prostedky budou ve skladu, který bude 
opaten zámkem. Mistr provede zápis do stavebního deníku. 
11.2 Mezioperaní kontrola 
Bod . 10 Kontrola rámové konstrukce a roštu 
U montáže rámové konstrukce mistr zkontroluje správné osové vzdálenosti mezi 
sloupky rámu, provedení tesaských a provedení hebíkových spoj. Pi realizaci 
mistr dbá na rovinnost rámové konstrukce dle píslušných norem. Dále kontroluje 
svislost a horizontálnost devné konstrukce. 
Bod . 11 Kontrola tepelné izolace 
Mistr kontroluje správné vložení tepelné izolace do rámové konstrukce, 
pipevnní roštu na rámovou konstrukci a vložení tepelné izolace mezi rošt. O 
provedené kontrole provede mistr zápis do stavebního deníku. 
Bod . 12 Kontrola parozábrany 
U pokladu parozábrany mistr dohlíží na tsné opracování spoj folie a napojení na 
konstrukci. Kontrolu zapíše do stavebního deníku. 
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Bod . 13 Kontrola opláštní 
U opláštní devné konstrukce mistr dohlíží na rozmístní otvor ve štítových 
stnách a na pipevnní opláštní. Provádí kontrolu, zda se dodržuje správný 
postup provádní devné konstrukce. O provedených kontrolách a výsledcích se 
udlá záznam do stavebního deníku. 
11.3 Výstupní kontrola 
Bod . 14 Kontrola vzhledu 
Mistr prbžn kontroluje, zda v prbhu prací nedošlo k poškození povrchu 
devné konstrukce napíklad ezem motorovou pilou, nebo jinými nástroji. O 
provedení kontroly provede zápis do stavebního deníku. 
Bod . 15 Kontrola geometrie 
Po ukonení prací zkontroluje mistr spolen s technickým dozorem investora,  
všechny konstrukce realizované etapy, pedevším tvarové a rozmrové odchylky 
podle normy SN 73 0210. Podle projektové dokumentace tvar, pdorysné 
umístní stn, otvory. O provedení kontroly bude proveden zápis do SD. 
Bod . 16 Pedání prací 
Po ukonení prací provede mistr spolen s technickým dozorem investora 
pejímku prací. Zhodnotí se kvalita tesaských spoj. Zjišuje se dodržení 
podmínek pro provádní technologické etapy, použité materiály, technologie 
provádní. O provedení a výsledcích se provede zápis kontroly do stavebního 
deníku. 
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. název kontroly struný popis legislativa kontrolu provede 
etnost 
kontroly 
zpsob 
kontroly 
výstup 
kontroly 
vyh / 
nevyh 
kontrol
u 
provedl 
kontrolu 
provil 
kontrolu 
pevzal 
VS
TU
PN
Í 
1 Kontrola PD Rozsah, úplnost, kontrola 
zpracování PD, kompletnost 
zákon . 
183/2006 
vyhl. 
499/2006Sb. 
vyhl.137/1998
Sb. 
SV, TDI jednorázov vizuální kontrola SD         
2 
Kontrola 
pomr	 na 
staveništi 
pomry na staveništi, 
omezení z hlediska ochrany 
ŽP 
PD, SN EN 
12699 SV jednorázov 
vizuální 
kontrola SD         
3 
Kontrola 
pipravenosti 
staveništ 
Kontrola zaízení staveništ 
- oplocení, pístupové cesty, 
skladovací plocha sklad	 a 
geodetických bod	 
PD, SN 73 
0415 
SV, TDI, 
Ge jednorázov vizuáln SD      
 
  
4 Kontrola 
ochrany zelen  
Kontrola dostatené ochrany 
strom	 a zelen a kontrola 
ochranných pásem 
vyhláška . 
395/1992 Sb., 
SN 83 9061 
Mistr jednorázov vizuální kontrola SD         
5 
Kontrola 
pedchozích 
prací 
Kontrola základových prací - 
kontrola rovinnosti 
základové desky, natavení 
hydroizolace 
PD, SN 73 
0420-1, SN 
73 0420-2, 
SN 73 3050 
mistr jednorázov vizuáln, 
mení SD         
6 Klimatické podmínky 
Kontrola klimatických 
podmínek TP mistr jednorázov 
vizuáln, 
mení SD         
7 
Kontrola 
zp	sobilosti 
dlník	 
Kontrola zp	sobilosti 
dlníku, pr	kazy, certifikáty - SD, mistr každý den - SD         
8 Kontrola stroj	 
a zaízení 
Kontrola funknosti a 
kompletnosti stroj	 
Technický list 
stroje, n. v. 
378/2001 Sb 
Mistr, 
strojník pr	bžn 
vizuální 
prohlídka SD         
9 Pejímka 
materiálu      
a) kontrola množství a druh 
deva dle dodacího listu, 
kontrola certifikát	 
dodací list, 
PD, SN 73 
2824-1 
mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka
, mení 
SD         
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b) Pemení délek a 
rozmr	 
        
c) kontrola kvality 
dodávaného materiálu         
d) kontrola impregnace a 
vlhkosti          
M
EZ
IO
PE
R
A
N
Í 
10 Pozednice 
a) kontrola polohy dle PD 
TP, PD, SN 
73 0210 mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka
, mení 
SD 
        
b) kontrola seíznutí vrchní 
plochy         
c) kontrola pichycení 
svorníky         
11 Sloupky 
a) kontrola polohy dle PD TP, PD, SN 
73 2810, SN 
73 3150 
mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka
, mení 
SD 
        
b) kontrola provedení 
tesaských spoj	 a svislosti         
12 Vzpry 
a) kontrola umístní dle PD TP, PD, SN 
73 2810, SN 
73 3150 
mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka
, mení 
SD 
        
b) kontrola provedení 
tesaských spoj	         
13 Vaznice a pásky 
a) vodorovnost konstrukce, 
osazení dle PD 
TP, PD, SN 
73 2810, SN 
73 3150 
mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka
, mení 
SD 
        
b) kontrola množství a 
polohy hebíkových spoj	, 
kontrola provedení spoj	 
        
c) kontrola tesaských spoj	         
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14 Krokve a kleštiny 
a) kontrola tesaských spoj	 
PD, SN 73 
2810, SN 73 
3150 
mistr pr	bžná 
vizuální 
prohlídka
, mení 
SD 
        
b) kontrola polohy dle PD a 
osových vzdáleností         
c) Kontrola rovinnosti vrcholu 
krovu         
15 Tuhost krovu kontrola tuhosti a provedení 
spoj	         
VÝ
ST
UP
NÍ
 
16 Kontrola 
vzhledu 
Kontrola, zda není 
pohledová funkce porušena  _ mistr pr	bžn 
vizuální 
kontrola SD         
17 Kontrola geometrie 
Kontrola tvarových a 
rozmrových odchylek dle 
normy 
PD, SN 73 
0210-1 SV, TDI 
všechny 
konstrukce 
realizované 
etapy 
mením SD         
18 Pedání prací  
kontrola dodržení podmínek 
pro provádní, použitých 
materiál	 
PD SV, TDI každá dodávka 
vizuální 
kontrola SD         
 
 
           
 
 
Zkratky: 

Seznam 
norem:        
 
 
SV - 
stavbyvedoucí 
Vyhláška . 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Vyhláška .137/1998 Sb. O obecných 
technických požadavcích na výstavbu 
 
Ge - geodet 
 
SN 73 2810 -  Devné stavební konstrukce. Provádní. 
 
mistr 
 
SN 73 0210 - Geometrická pesnost ve výstavb 
 
TP- technologický pedpis SN EN 1059 – Devné konstrukce – Výrobní požadavky na prefabrikované píhradové 
 
TDI - technický dozor investora SN 491531-1 – Devo na stavební konstrukce. ást 1:Vizuální tídní podle pevnosti. 
 
SD - stavební deník 

SN 73 3150 - Tesaské spoje devných konstrukcí. Terminologie tídní. 
 
PD - projektová dokumentace SN 73 1701 - Navrhování devných stavebních konstrukcí. 
 
LV - laboratorní výsledky SN PENV 1995 – 1 –1,2  Navrhování devných konstrukcí 
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12.1 Vstupní kontrola 
Bod . 1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, pedevším kontrola 
kompletnosti všech realizaních výkres a výkres situace. Zhotovitel pedkládá 
objednavateli technologické pedpisy pro zhotovení srubové domu. Pedpis musí 
být v souladu s dokumentací stavby. Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují 
úplnost projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, 
vlastnické listy k pozemkm staveništ, založení stavebního deníku, dodržení 
podmínek v rámci životního prostedí, nakládání s odpady, odvod zneištných a 
dešových vod. O kontrole provedou zápis do stavebního deníku. 
Bod . 2 Kontrola pomr na staveništi 
Pomry na staveništi a omezení, jež by mohla ovlivnit montážní práce, jako 
napíklad: Velikost pracovní plošiny, topografie, sklon území, píjezdové trasy, 
omezení pro píjezd stroj, výskyt strom atd. Kontrolu provede stavbyvedoucí a 
zapíše do stavebního deníku. 
Bod . 3 Kontrola pipravenosti staveništ 
Kontrola zaízení staveništ, pístupových cest na staveništ, cesty musí být 
oznaeny informaní tabulkou zákaz vstupu, pozor stavba, výjezd vozidel atd. 
Kontrolují se skladovací plochy sklad. Dále pípojná místa energií a rozvad 
elektrické energie. Kontrolu provede stavbyvedoucí, TDI a kontrola se zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 4 Kontrola ochrany zelen 
Mistr kontroluje dostatenou ochranu strom a kovin z pedešlých prací. Zda je 
ochrana nepoškozená a trvalá. Dále kontroluje konstrukce, které nesmí zasahovat 
do koenového porostu.  Za koenovou zónu se považuje plocha pdy pod 
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korunou stromu rozšíená do stran o 1,5 m. Kontrolu provede mistr a zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 5 Kontrola pedchozích prací 
Mistr zkontroluje mením a vizuáln pedešlé práce, které se týkají stropní 
konstrukce, srubových stn, rámové konstrukce a vyzdní komínu. Pekontroluje 
se rovinnost provedených konstrukcí a kvalita tesaských spoj. Kontrolu pevzetí 
prací provede mistr a zapíše do stavebního deníku. 
Bod . 6 Klimatické podmínky 
Mistr kontroluje klimatické podmínky po píchodu na staveništ a ped zahájením 
stavebních prací. Klimatické podmínky se musí zapsat do stavebního deníku. 
Bod . 7 Kontrola zpsobilosti dlník 
Mistr kontroluje zpsobilost dlník vykonávat jim udlené práce, dlníci svou 
zpsobilost prokazují platnými prkazy, certifikáty, i jinými dokumenty 
opravující je vykonávat specializované práce. Výsledky kontroly mistr zapíše do 
stavebního deníku. 
Bod . 8 Kontrola stroj a zaízení 
Mistr a strojník kontrolují zpsobilost stroj a náadí vykonávat urené práce. 
Kontrolují technický stav jako je nap. hladina provozních kapalin, ošetení 
souástek promazáním a také zda elektrické pístroje neprobíjí. Mistr kontroluje, 
zda jsou stroje po skonení práce uloženy na svá místa v suchu a bezpen 
uzameny. O provedené kontrole se zapíše zápis do stavebního deníku. 
Bod . 9 Pejímka materiálu 
Stavební materiál se bude dovážet z provozovny dodavatele na staveništ. 
Materiál na valníku musí být pevn zajištn proti pínému i podélnému smru 
upínacími pásy. Mistr kontroluje kubaturu a množství pivezeného materiálu a 
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druh devných prvk dle dodacího listu. Kontroluje délky a rozmry jednotlivých 
prvk. Dále kontroluje jakost, kvalitu impregnace a certifikáty od impregnace. 
Pomocí hydraulické ruky se prvky složí na skládku jim urené. Skladovací plocha 
devných prvk konstrukce krovu musí být uložena na rovné, zpevnné a 
odvodnné ploše. Devné prvky se ukládají do hrání. Spodní vrstva by mla být 
minimáln 200 mm nad terénem, uložená na devných hranolech. Výška hrán 
nesmí být vyšší než 2 m, šíka hrán od 1 do 1,5 m. Hrání musí být chránné ped 
nepíznivými podmínkami plachtou nebo pikryjeme plechem. Impregnace, 
lazury, hydroizolace a spojovací prostedky budou ve skladu, který bude opaten 
zámkem. Mistr provede zápis do stavebního deníku. 
12.2 Mezioperaní kontrola 
Bod . 10 Pozednice 
Mistr zkontroluje polohy pozednic dle projektové dokumentace. Dále kontroluje 
kontrolu seíznutí vrchní plochy pozednice. Také kontroluje prmry vyvrtaných 
otvor pro uchycení pozednice a vhodnost svorník. Výsledky kontrol a mení 
mistr zapíše do stavebního deníku. 
Bod . 11 Sloupky 
U montáže sloupk mistr kontroluje jejich polohu dle projektové dokumentace. 
Dále kontroluje provedení tesaských spoj pro osazení sloupk. Kontroluje 
svislost sloupk dle píslušných odchylek. Výsledky kontrol a mení mistr zapíše 
do stavebního deníku. 
Bod . 12 Vzpry 
U vzpr mistr kontroluje jejich polohu dle projektové dokumentace a provedení 
tesaských spoj pro osazení vzpr. Kontrolu mistr zapíše do stavebního deníku. 
Bod 
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Pi montáži vaznic mistr kontroluje jejich polohu dle projektové dokumentace, 
vodorovnost, provedení tesaských spoj. Dále kontroluje množství a polohy 
hebíkových spoj a jejich správné provedení.  
Bod . 14 Krokve a kleštiny 
Po provedení montáže vaznic se následn osadí krokve a kleštiny. U krokví mistr 
kontroluje jejich správné uložení dle projektové dokumentace, osové vzdálenosti, 
tesaské spoje a pibití krokví k vaznicím a pozednicím. U osazení kleštin dbá na 
polohu dle projektové dokumentace a správné provedení spojení hebíky. 
Kontroly mistr zapíše do stavebního deníku. 
Bod . 15 Tuhost krovu 
Mistr kontroluje rovinnost hebene, tuhost krovu, provedení spoj a dodržení 
všech technologických postup. O provedených kontrolách zapíše mistr záznam 
do stavebního deníku. 
12.3 Výstupní kontrola 
Bod . 14 Kontrola vzhledu 
Mistr prbžn kontroluje, zda v prbhu prací nedošlo k poškození povrchu 
devné konstrukce napíklad ezem motorovou pilou, nebo jinými nástroji. O 
provedení kontroly provede zápis do stavebního deníku. 
Bod . 15 Kontrola geometrie 
Po ukonení prací zkontroluje mistr spolen s technickým dozorem investora,  
všechny konstrukce realizované etapy, pedevším tvarové a rozmrové odchylky 
podle normy SN 73 0210. Podle projektové dokumentace tvar, pdorysné 
umístní stn, otvory. O provedení kontroly bude proveden zápis do SD. 
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Bod . 16 Pedání prací 
Po ukonení prací provede mistr spolen s technickým dozorem investora 
pejímku prací. Zhodnotí se kvalita tesaských spoj. Zjišuje se dodržení 
podmínek pro provádní technologické etapy, použité materiály, technologie 
provádní. O provedení a výsledcích se provede zápis kontroly do stavebního 
deníku. 
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13.1 T 815 – 231R25 28 325 6x6.2 univerzální vz pro vyvážení a 
pepravu deva 
Tento vz bude použit na pevoz klád srubové konstrukce a stropní konstrukce. 
 
 
Obr.  13.1 T 815-231R25 28 235 6x6.2 [28] 
 
MOTOR 
Typ TATRA T3D-928-30 EURO V 
Poet válc 8 
Vrtání/zdvih 120/140 mm 
zdvihový objem 12 667 cm³ 
istý výkon 325 kW/1800 min-1 
istý toivý moment 2100Nm/1100-1200 min-1 
Úprava výfukových plyn systémem SCR 
PEVODOVKA 
Typ TATRA 14TS 210L 
Synchronizovaná, poloautomatické azení NORGREN 
Poet stup 
vped 14 
vzad    2 
PÍDAVNÁ PEVODOVKA 
Typ TATRA 2.30 TRS 2,9 (1,2) 
Sestupná, dvoustupová, editelná za jízdy, zvyšuje 
poet pevodových stup v pevodovce 
POMOCNÝ POHON 
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Typ TATRA 1TP z pevodovky 
NÁPRAVA PEDNÍ 
TATRA ízená, hnaná, s výkyvnými polonápravami, 
uzávrka osového diferenciálu 
Pérování zkrutnými tyemi a teleskopickými tlumii 
NÁPRAVA ZADNÍ 
TATRA hnané, s výkyvnými polonápravami, uzávrky  
osových diferenciál, uzávrka mezinápravového 
diferenciálu, pérování vzduchovými vlnovcovými  
pružinami v kombinaci s vinutými pružinami 
a teleskopickými tlumii 
ÍZENÍ 
Levostranné, monoblok 
BRZDY 
tyi nezávislé brzdové systémy-provozní ABS a AZR, 
nouzový, parkovací, odlehovací 
PNEUMATIKA, DISKY 
Pneumatiky 315/80 R22,5 
Disky 22,5x9,00 
KABINA 
Trambusová, krátká, sklopná, topná a klimatizaní   
jednotka, nezávislé naftové topení 
Poet sedadel 2 
NÁDRŽ PALIVA 
320 litr + 67 litr ADBlue 
HMOTNOSTI 
Nejvtší tech. píp. hmotnost vozidla 28500 kg 
Nejvtší tech. píp. hm. naložené soupravy 55500kg 
ELEKTROVÝSTROJ 
Naptí el. sít 24 V 
Akumulátor 2x12 V 170 Ah 
Alternátor 28 V/55-80 A 
JÍZDNÍ VLASTNOSTI 
Stoupavost pi 28500 kg 100% 
Stoupavost pi 55500 kg 46,0% 
Max. rychlost s omezovaem 85 km/h 
Vnjší stopový prmr zatáení 18,4±0,5 m 
NÁVS - UMIKOV 
Typ NPK 39T 
Teleskopický návs s posuvnými klanicemi urený pro 
odvoz výez díví v délkách od 2 do 14 m. Hydraulické 
roztahování rámu 3000 mm. Ti nápravy BPW ECO 
PLUS z nichž jsou dv zvedavé. Pérování vzduchové 
vak pérování BWP 30. 
Návsový ep JOST KZ 1010 
Pohotovostní hmotnost návsu 6350 kg 
Nejvtší tech. píp. zatížení náprav 3 x 9000 g 
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Nejvtší tech. Píp. hmotnost návsu 42000 kg 
HYDRAULICKÝ JEÁB - LOGLIFT 
Typ F165 ZT93 
Zdvihová tída, skupina H1 B4 
istý zdvihový moment 152 kNm 
Celkový dosah ramen 9300 mm 
erpadlo SUNFAB SC 53/53 nebo 75/75 
Typ drapáku  Loglift X53 
Hmotnost jeábu vetn podpr 2500 kg 
Nosnost na konci 3400 kg / 4m 
                          2950 kg / 5 m 
                          2600 kg / 6 m 
                          2200 kg / 7 m 
                          1850 kg / 8 m 
                          1500 kg / 9 m 
Tab. 13.1 Technické parametry T 815-231R25 28 235 6x6.2 [28] 
13.2 T815 – 250R41 19 230 4x4.1 
Tento nákladní vz bude použit na dopravu stešní konstrukce krovu, rámové 
konstrukce, roštu a opláštní. 
 
Obr.  13.2 T 815-250R41 19 230 4x4.1 [29] 
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MOTOR   
Typ  T3B - 928 - 50 
Max. výkon  250/1800 (kW)/ ot (min) 
Zdvih. objem  12.667 cm³ 
ROZMRY   
Délka  7.670 mm 
Šíka  2.550 mm 
Výška  3.515 mm 
Rozvor  4.090 mm 
Délka a šíka ložené plochy valníku  3.420 x 2.460 mm 
Výška ložné plochy od vozovky  1.550 mm 
VÁHY   
Provozní hmotnost  13.338 kg 
Užitená hmotnost 4.662 kg 
Celková hmotnost  18.000 kg 
Celková hmotnost jízdní soupravy  42.000 kg 
Tab. 13.2 Technické parametry T 815-250R41 19 230 4x4.1 [29] 
13.3 Pívs valníkový BSS 20.15 L 
Tento nákladní pívs bude použit na dopravu stešní konstrukce krovu, rámové 
konstrukce, roštu a opláštní. 
 
Obr.  13.3 Pívs valníkový BSS 20.15L [29] 
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VÁHY 
Provozní hmotnost 5.000 kg 
Užitená hmotnost 13.000 kg 
Celková hmotnost 18.000 kg 
ROZMRY   
Délka 9.690 mm 
Šíka 2.500 mm 
Výška 2.250 mm 
Rozvor 5.450 mm 
Délka a šíka ložné plochy 
pívsu 
7.800 x 2.420 
mm 
ΦΓ2#.∆56		5 1.550 mm 
Tab. 13.3 Technické parametry Pívs valníkový BSS 20.15L [29] 
13.4 Vžový jeáb MB 1030.1 
Vžový jeáb bude použit na pesun prvku srubového domu a to ze skládky na 
místo osazení prvk. 
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Obr.  13.4 Vžový jeáb MB 1030.1 [30] 
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TECHNICKÉ PARAMETRY     
Celkový instalovaný výkon 60 kW   
Jištní 100 A   
El. Pívod-vlený gumový kabel  
CGTG 4Bx16 
mm²   
Rozchod (m) 4,6   
Rozvor (m) 5,2   
Max. polomr ot. ásti (m) 4,8   
Hmotnost konstrukce (t) 36,1   
Hmotnost protizávaže (t) 32   
Max. tlak na kolo (kN) 192   
ZÁKLADNÍ VÝLOŽNÍK 32 M 
ZASUNUTÁ 
VŽ 
VYSUNUTÁ 
VŽ 
Nosnost (t) / max.vyložení (m) 3,2 / 32,0 3,2 / 32,0 
max. nosnost (t) / vyložení (m)     
tynásobný závs 8,0 / 15,6 8,0 / 15,6 
dvojnásobný závs 5,4 / 21,3 5,4 / 21,3 
min. vyložení (m) 4 4 
Výška zdvihu (m) 16,8 28,7 
Tab. 13.4 Technické parametry [30] 
13.5 Jeábová traverza JT1S 
 
Obr.  13.5 Jeábová traverza [31] 
 
Nosnost 3.000 kg 
Max. rozptí 2.000 mm 
Min. rozptí 1.000 mm 
Nadvýšení háku 280 mm 
Hmotnost 90 kg 
Tab. 13.5 Technické parametry jeábové traverzy [31] 
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13.6 Hákové klešt HKRW Q / D1 - D2 na devnou kulatinu 
 
Obr.  13.6 Hákové klešt [32] 
 
Kod Q D1 D2 W Y H G  Typ 
  kg mm mm mm mm mm kg HKRV 
401M20.01 1000 200 600 105 180 1130 16 
1000/200-
600 
Tab. 13.6 Technické parametry hákových kleští [32] 
13.7 Píklepová vrtaka SBE 1100 Plus 
Píkon stroje 1.100 Watt 
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Tab. 13.7 Technické parametry píklepové vrtaky SBE 110 PLUS [33] 
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Obr.  13.7 Píklepová vrtaka SBE 110 PLUS [33] 
13.8 Akumulaní vrtaka Metabo BS14, 4 Li 
 
Obr.  13.8 Akumulaní vrtaka [34] 
 
Naptí akumulátoru 14,4 Volt 
Kapacita akumulátoru 1,3 Ah Lion 
Poet akumulátor 2 ks 
Poet otáek 0-450/ 0-1.600/ ot. Min 
Max. kroutící moment 
mkký 20 Nm 
Max. kroutící moment tvrdý 40 Nm 
Max. prmr vrtáku do oceli 10 mm/16 mm 
Max. prmr vrtáku do 
deva 20 mm/16 mm 
Rozptí sklíidla 1-10 mm 
Hmotnost 1,35 kg 
Tab. 13.8 Technické parametry akumulaní vrtaky [34] 
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13.9 DWT HB 03-82 hoblík 1010 W 
 
Obr.  13.9 Hoblík HB 03-82 [35] 
 
Jmenovitý výkon 1,01 kW 
Otáky bez zátže 1600 min-1 
Hloubka odstranní 0-3 mm 
Šíka hoblování 82 mm 
Hloubka žlábkování 5 mm 
istá hmotnost 3,7 kg 
Mkené držadlo 
Tab. 13.9 technické parametry hoblíku [35] 
13.10 Okružní pila KSE 68 Plus  
 
Obr.  13.10 Okružní pila KSE 68 Plus [36] 
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Píkon 1600 W 
Otáky 2000-4200 ot./ min 
Rozmr kotoue 190 mm 
Max. hloubka ezu pi 90° 68 mm 
Hmotnost 5,6 kg 
Tab. 13.10 Technické parametry okružní pily [36] 
13.11 Motorová pila HUSQVARNA 346 XP 
 
Obr.  13.11 Motorová pila [37] 
 
Zdvihový objem válce 50,1 cm³ 
Výstupní výkon 2,7 kW 
Rychlost pi volnobhu 2700 ot./min. 
Maximální otáky motoru pi zatížení 9600 ot./min. 
Vrtání válce 44 mm 
Zdvih válce 32,5 mm 
Systém zapalování SEM AM50 
Vzduchová mezera modulu zapalování 0,3 mm 
Zapalovací svíka NGK BPMR7A 
Mezera mezi elektrodami 0,5 mm 
Modelové oznaení karburátoru C3-EL32 
Objem palivové nádrže 0,5 lit 
Objem olejové nádrže 0,28 lit 
Typ olejového erpadla Nastavitelný prtok 
Výkon olejového erpadla 6-10 ml/min 
  
  
Rozte etzu 325" 
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Doporuená délka vodící lišty, min-max 
33-50 cm 
Rychlost etzu na max. výkon 18,5 m/s 
  
  
Hladina hluku 106 dB(A) 
Hladina akustického výkonu, LWA 113 dB(A) 
Vibrace na pední rukojeti 2,4 m/s² 
Vibrace na zadní rukojeti 3,6 m/s² 
  
  
Hmotnost (bez ezacího zaízení) 5,1 kg 
Tab. 13.11 Technické parametry motorové pily [37] 
13.12 Ocelové kozové lešení 
UNIVERZÁLNÍ KOZOVÉ LEŠENÍ 
Šíka 1,50 m 
Výška 1,70 m 
Nastavitelná Ano 
Nastavitelné od 1,70 m 
Nastavitelné do 3,00 m 
Pracovní výška 5,00 m 
Max. nosnost 850 kg 
Materiál pozinkovan. 
Hmotnost 42,00 kg 
Balení  5 ks 
BG atest Ano 
Nosnost 850 kg 
 
  
Tab. 13.12 technické parametry lešení [38] 
 188 
 
Obr.  13.12 Kozové lešení [38] 
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14.1 Bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na staveništi 
14.1.1 Povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel pi uspoádání staveništ dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracovišt stanovené zvláštním pedpisem (naízení vlády . 101/2005 Sb., o 
podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní podmínky) a aby staveništ 
vyhovovalo obecným požadavkm na výstavbu podle zvláštního právního 
pedpisu (Vyhláška . 137/1998 Sb., o obecných, technických požadavcích na 
výstavbu) a dalším požadavkm na staveništ stanoveným v píloze . 1 k tomuto 
naízení, je-li pro staveništ zpracován plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci 
na staveništi ( dále jen „plán“), uspoádá zhotovitel staveništ v souladu s plánem 
a ve lhtách v nm uvedených. [39] 
Zhotovitel vymezí pracovišt pro výkon jednotlivých prací a inností, pitom 
postupuje dle zvláštních právních pedpis upravujících podmínky ochrany zdraví 
zamstnanc pi práci (Naízení vlády . 178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zamstnanc pi práci, ve znní naízení vlády . 
52/2002 Sb., a naízení vlády . 441/2004 Sb.).  [39] 
Za uspoádání staveništ popípad vymezeného pracovišt, podle odstavc 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveništ, popípad pracovišt, pedáno a 
který pevzal. V zápise o pedání a pevzetí se uvedou všechny známé skutenosti, 
jež jsou významné z hlediska zajištní bezpenosti a ochrany zdraví fyzických 
osob zdržujících se na staveništi, popípad pracovišti. [39] 
Zhotovitel dále zajistí, aby: 
a) pi provozu a používání stroj a technických zaízení (dále jen „stroje“), náadí 
a dopravních prostedk na staveništi byly krom požadavk zvláštních právních 
pedpis (Naízení vlády c. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí) 
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dodržovány bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci 
stanovené v píloze . 2 k tomuto naízení. [39] 
b) byly splnny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 
píloze . 3 k tomuto naízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádjí: 
• Práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebráním 
ocelových, devných, betonových, železobetonových, popípad jiných 
prvk rzného tvaru a funkce, napíklad tyových, plošných nebo 
prostorových, do stavebních objekt nebo technologických konstrukcí o 
požadovaném tvaru (dále jen „montážní práce“) 
• Práce spojené se skladováním a manipulací a materiálem, popípad 
výrobky. [39] 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 
montážních prací nebo pi udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce 
byly provádny na pracovištích, která splují požadavky dle naízení vlády . 
101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní prostedí., a 
jestliže pi jejich provádní nebo bhem pístupu na pracovišt hrozí nebezpeí 
pádu fyzických osob nebo pedmt z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel 
bezpené provádní tchto prací, jakož i bezpený pístup na pracovišt v souladu 
s požadavky naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost 
a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky. [39] 
14.2 Další požadavky na staveništ 
14.2.1 Požadavky na zajištní staveništ 
Stavby, pracovišt a zaízení staveništ musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpeeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, pi dodržení 
následujících zásad: 
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• Staveništ v zastavném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno 
do výšky nejmén 1,8 m. Pi Vymezení staveništ se bere ohled na 
související pilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejmén narušit. [39] 
Zhotovitel urí zpsob zabezpeení staveništ proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí oznaení hranic staveništ, tak aby byly zeteln 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanový lhty kontrol tohoto zabezpeení 
znakou (Naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní 
bezpenostních znaek a zavádní signál, ve znní naízení vlády . 405/2004 
Sb.) na všech vstupech, a na pístupových komunikacích, které k nim vedou. [39] 
Nejsou-li požadavky na zabezpeení staveništ pro zrakov a pohybov postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace 
a oplocení, popípad ohrazení staveništ na veejných prostranstvích a veejn 
pístupných komunikacích umožovalo bezpený pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. [39] 
Vjezdy na staveništ pro vozidla musí být oznaeny dopravními znakami, 
provádjícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznaen bezpenostní znakou 
(Naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní 
bezpenostních znaek a zavedení signál, ve znní naízení vlády . 405/2004 
Sb.) na všech vjezdech, a na pístupových komunikacích, které k nim vedou. [39] 
Ped zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zaízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatení ke splnní 
podmínek stanovených provozovateli tchto vedení, staveb nebo zaízení, a 
bhem provádní prací je dodržuje. [39] 
Po celou dobu provádní prací na staveništi musí být zajištn bezpený stav 
pracoviš a dopravních komunikací; požadavky na osvtlení stanoví zvláštní 
právní pedpis (Naízení vlády . 178/2001 Sb.). [39] 
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Pístup na jakoukoli plochu, která není dostaten únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zaízením nebo jinými prostedky zajištno 
bezpené provedení práce, popípad umožnn bezpený pohyb po této ploše. 
[39] 
Materiály, stroje, dopravní prostedky a bemena pi doprav a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpenost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popípad jeho bezprostední blízkosti. [39] 
14.2.2 Zaízení pro rozvod energie 
1. Doasná zaízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým zpsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeí 
vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostaten chránny 
ped nebezpeím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 
doasného zaízení pro rozvod energie a ochranných zaízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozvádné energie, podmínkám vnjších vliv a 
odborné zpsobilosti fyzických osob, které mají pístup k souástem 
zaízení. Rozvody energie, existující ped zízením staveništ, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditeln oznaeny. [39] 
2. Doasná elektrická zaízení na staveništi musí splovat normové 
požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve 
stanovených intervalech. Hlavní vypína elektrického zaízení musí být 
umístn tak, aby byl snadno pístupný, musí být oznaen a zabezpeen 
proti neoprávnné manipulaci a s jeho umístním musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zaízení, která nemusí zstat z provozních 
dvod zapnuta, odpojena a zabezpeena proti neoprávnné manipulaci. 
[39] 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení pesunout mimo staveništ nebo 
je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu 
dopravních prostedk a pojízdných stroj do ochranného pásma. Nelze-li 
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provoz dopravních prostedk a pojízdných stroj pod vedením vylouit, 
je nutno umístit závsné zábrany a náležitá upozornní. [39] 
14.2.3 Požadavky na venkovní pracovišt na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracovišt nacházející se ve výšce nebo hloubce 
musí být pevná a stabilní s ohledem na: 
a) poet fyzických osob, které se na nich souasn zdržují, 
b) maximální zatížení, které se mže vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpry nebo jiné souásti pracoviš dostaten stabilní samy o 
sob, je teba stabilitu zajistit vhodným a bezpeným ukotvením, aby se 
vylouil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracovišt nebo jeho 
ásti. [39] 
3.  Zhotovitel zajišuje provádní odborných prohlídek pracovišt zpsobem 
a v intervalech stanovených v prvodní dokumentaci, vždy však po zmn 
polohy a po mimoádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a 
pevnost. [39] 
4. Zhotovitel skladuje materiál, náadí a stroje podle pílohy . 3 ásti I 
k tomuto naízení a podle pokyn výrobce a v souladu s požadavky 
zvláštních právních pedpis a požadavky na organizaci práce a 
pracovních postup stanovenými v píloze . 3 k tomuto naízení tak, aby 
nevzniklo nebezpeí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostedí. [39] 
5. Zhotovitel peruší práci, jakmile by její další pokraování vedlo k ohrožení 
život nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, 
popípad k ohrožení majetku nebo životního prostedí vlivem 
nepíznivých povtrnostních vliv, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popípad vlivem jiných 
nepedvídatelných okolností. Dvody pro perušení práce posoudí a o 
perušení práce rozhodne fyzická osoba povená zhotovitelem. [39] 
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6. Pi perušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatení 
k ochran bezpenosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o 
provedených opateních. [39] 
7. Dojde-li v prbhu prací ke zmn povtrnostní situace nebo 
geologických, hydrogeologických, popípad provozních podmínek, které 
by mohly nepízniv ovlivnit bezpenost práce zejména pi používání a 
provozu stroj, zajistí zhotovitel bez zbyteného odkladu provedení 
nezbytné zmny technologických postup tak, aby byla zajištna 
bezpenost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se zmnou 
technologických postup zhotovitel neprodlen seznámí píslušné fyzické 
osoby. [39] 
8. V místech s nebezpeím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky 
nebo do hloubky zajišuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na 
takovém pracovišti osamocen byly seznámeny s pravidly dorozumívání 
pro pípad nehody a stanoví úinnou formu dohledu pro potebu vasného 
poskytnutí první pomoci. [39] 
14.3 Bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví 
pi provozu a používání stroj a náadí na staveništi 
14.3.1 Obecné požadavky na obsluhu stroj 
1. Ped použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpenost práce, jimiž jsou 
zejména únosnost pdy, pejezd a most, sklony pojezdové roviny, 
uložení podzemních vedení technického vybavení, popípad jiných 
podzemních pekážek, umístní nadzemních vedení a pekážek. [39] 
2. Pi provozu stroje obsluha zajišuje stabilitu stroje v prbhu všech 
pracovních inností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo 
závsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 
používání a zajištny proti zaboení, posunutí nebo uvolnní. [39] 
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3. Pokud je u stroje pedepsáno zvláštní výstražné signalizaní zaízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, pípadn svtelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu 
až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; 
není-li v prvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
inností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zaízení 
zvtšeným o 2 m. Na nepehledných pracovištích smí být stroj uveden do 
provozu až po uplynutí doby postaující k opuštní ohroženého prostoru 
všemi fyzickými osobami. [39] 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným svtlem oranžové barvy, ídí se jeho innost zvláštními 
právními pedpisy (Zákon . 361/2000 Sb.). [39] 
5. Pi použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 
postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních 
pedpis; dohled a podle okolností též bezpenost provozu na pozemních 
komunikacích zajišuje dostateným potem zpsobilých fyzických osob, 
které pi této innosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostedek 
výstražný odv s vysokou viditelností. Pi oznaení pekážky provozu na 
pozemních komunikacích se ídí ustanoveními zvláštních právních 
pedpis (Vyhláška . 30/2001 Sb.). [39] 
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1. Nosné textilní lano musí mít prmr nejmén 10 mm. Poškozené lano je 
vyloueno z používání. [39] 
2. Provedení nosné konstrukce kladky je ped prvním použitím prokazateln 
schváleno fyzickou osobou urenou zhotovitelem. [39] 
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1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky 
zjištné v prbhu pedchozího provozu nebo používání stroje a s 
pípadnými závadami je ádn seznámena i stídající obsluha. [39] 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukonení práce zajištn v 
souladu s návodem k používání, napíklad zakládacími klíny, pracovním 
zaízením spuštným na zem nebo zaazením nejnižšího rychlostního 
stupn a zabrzdním parkovací brzdy. Rovnž pi perušení práce musí být 
stroj zajištn proti samovolnému pohybu alespo zabrzdním parkovací 
brzdy nebo pracovním zaízením spuštným na zem. [39] 
3. Po ukonení práce a pi jejím perušení musí být proti samovolnému 
pohybu zajištno i pracovní zaízení stroje jeho spuštním na zem nebo 
umístním do pepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k 
používání. [39] 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemže v pípad 
poteby okamžit zasáhnout, uiní v souladu s návodem k používání 
opatení, která zabrání samovolnému spuštní stroje a jeho 
neoprávnnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klíe ze spínací skíky nebo uzamknutí ovládání stroje. [39] 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanovišt, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen 
padajícími pedmty ani inností provádnou v jeho okolí. [39] 
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1. Peprava, nakládání, skládání, zajištní a upevnní stroje nebo jeho 
pracovního zaízení se provádí podle pokyn a postup uvedených v 
návodu k používání. Není-li postup pi peprav stroje a jeho pracovního 
zaízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpenostním pedpise. [39] 
 200 
2. Pi nakládání, skládání a peprav stroje na ložné ploše dopravního 
prostedku, jakož i pi vleení stroje a jeho pipojování a odpojování od 
tažného vozidla musí být dodrženy požadavky zvláštního právního 
pedpisu (Naízení vlády . 168/2002 Sb.) a dále uvedené bližší 
požadavky. [39] 
3. Pi peprav stroje na ložné ploše dopravního prostedku se v kabin 
pepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostedku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno 
jinak. [39] 
4. Pi peprav stroje na ložné ploše dopravního prostedku jsou pracovní 
zaízení, popípad jiná pohyblivá zaízení zajištna v pepravní poloze 
podle návodu k používání a spolu se strojem upevnna a mechanicky 
zajištna proti podélnému i bonímu posuvu a proti pevržení, popípad 
na ložné ploše dopravního prostedku uložena a upevnna samostatn. [6] 
5. Dopravní prostedek musí být pi nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpen zabrzdn a mechanicky zajištn proti 
nežádoucímu pohybu. [39] 
6. Pi najíždní stroje na ložnou plochu dopravního prostedku a sjíždní z ní 
se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v 
nmž by mohly být ohroženy pi pádu nebo pevržení stroje, petržení 
tažného lana nebo jiné nehod. [39] 
7. Fyzická osoba, navádjící stroj na dopravní prostedek, stojí vždy mimo 
stroj i mimo dopravní prostedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou 
dobu najíždní a sjíždní stroje. [39] 
8. Pi peprav stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaízení, 
popípad jiná pohyblivá zaízení, zajištna v pepravní poloze podle 
návodu k používání. [39] 
9. Pípojný stroj musí být pi pipojování k tažnému vozidlu bezpen 
zabrzdn a mechanicky zajištn proti nežádoucímu pohybu. Pi 
pipojování pípojného stroje, jehož maximální pípustná hmotnost 
nepevyšuje 750 kg, se smí najíždt pípojným strojem na tažné vozidlo, 
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pokud jsou provedena opatení k ochran zdraví pi runí manipulaci s 
bemeny. [39] 
10. idi tažného vozidla zacouvá na doraz závsného zaízení a umožní 
fyzické osob, která pipojování provádí, provést všechny nezbytné 
manipulace se závsným zaízením stroje teprve na pokyn náležit 
pouené navádjící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzdno. 
[39] 
14.4 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
14.4.1 Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpený písun a odbr materiálu musí být zajištn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
pednostn v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. [39] 
2. Zaízení pro vybavení skládek, jakými jsou oprné nebo stabilizaní 
konstrukce, musí být ešena tak, aby umožovala skladování, odebírání 
nebo doplování prvk a dílc v souladu s prvodní dokumentací bez 
nebezpeí jejich poškození. Místa urená k vázání, odvšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpen pístupná. [39] 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodnné a zpevnné. Rozmístní 
skladovaných materiál, rozmry a únosnost skladovacích ploch vetn 
dopravních komunikací musí odpovídat rozmrm a hmotnosti 
skladovaného materiálu a použitých stroj. [39] 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištna 
jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, 
oprami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištny všechny prvky, 
dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se napíklad 
pevrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. [39] 
5. Prvky, které na sebe pi skladování tsn doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpené uchopení napíklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy 
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vzájemn proloženy podklady. Jako podklad není dovoleno používat 
kulatinu ani vrstvené podklady tvoené dvma nebo více prvky voln 
položenými na sebe. [39] 
6. Tekutý materiál musí být skladován v uzavených nádobách tak, aby otvor 
pro plnní, popípad vyprazdování byl nahoe. Otevené nádrže musí být 
zajištny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné 
nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištny proti rozvalení. Pi 
skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou 
proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy 
v konstrukcích zajišujících jejich stabilitu. [39] 
7. Nebezpené chemické látky a chemické pípravky musí být skladovány 
v obalech s oznaením druhu a zpsobu skladování, který uruje výrobce, a 
oznaeny v souladu s požadavky zvláštních právních pedpis (Zákon . 
356/2003 Sb.). [39] 
8. Plechovky a jiné oblé pedmty smjí být pi runím ukládání stavny 
nejvýše do výšky 2 m pi zajištní jejich stability. Trubky, kulatina a 
pedmty podobného tvaru musí být zajištny proti rozvalení. [39] 
9. Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav musí být provádno ze zem 
nebo z bezpených podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve vtší 
pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav ze 
žebík lze provádt pouze podle stanoveného technologického postupu. 
[39] 
10. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním pedpisem. [39] 
14.4.2 Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém pevzetí montážního 
pracovišt fyzickou osobou urenou k ízení montážních prací a 
odpovdnou za jejich provádní. O pedání montážního pracovišt se 
vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
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montážní pracovišt umožovalo bezpené provádní montážních prací 
bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splovalo požadavky 
stanovené v píloze . 1 k tomuto naízení. [39] 
2. Fyzické osoby provádjící montáž pi ní používají montážní a 
bezpenostní pomcky a pípravky stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpenostní pípravky, sloužící k zajištní bezpenosti 
fyzických osob pi montáži, zejména pi práci ve výšce, je nutno upevnit k 
dílcm ješt ped jejich vyzdvižením k osazení, nevyluuje-li to 
technologický postup montáže. [39] 
4. Zvolené vázací prostedky musí umožnit zavšení dílce podle prvodní 
dokumentace výrobce. [39] 
5. Zpsob a místo upevnní stejn jako seízení vázacích prostedk musí být 
voleno tak, aby upevnní i uvolnní vázacích prostedk mohlo být 
provedeno bezpen. [39] 
6. Pro pístup na montážní pracovišt a pro zízení bezpené pracovní 
podlahy se využívají trvalé konstrukce, které jsou souasn s postupem 
montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodišt nebo stropní panely. 
Podmínky stanoví technologický postup montáže. [39] 
7. Pi odebírání dílc ze skládky nebo z dopravního prostedku musí být 
zajištno bezpené skladování zbývajících dílc podle ásti I. této pílohy. 
8. Zdvihání a pemisování zavšených bemen nebo pemísování pomocí 
pojízdných zaízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního pedpisu. Je zakázáno zdvihat nebo pemísovat bemena 
zasypaná, upevnná, pimrzlá, pilnutá nebo jiným zpsobem 
znemožující stanovení síly potebné k jejich zdvihnutí, pokud není 
zajištno, že nebude pekroena nosnost použitého zaízení. [39] 
9. Bhem zdvihání a pemisování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpené 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z 
bezpené plošiny nebo podlahy provádt jeho osazení a zajištní proti 
vychýlení. Dílec se odvšuje od závsu zdvihacího prostedku teprve po 
tomto zajištní. [39] 
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10. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti peklopení šrouby, 
montážními stolicemi, vzprami, zaklínováním v základové patce nebo 
jiným vhodným zpsobem. Zpsob uvolování vázacích prostedk z 
osazovaných dílc, zejména svislých, stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpenost osob nebyla podmínna stabilitou 
osazovaných dílc a aby stabilita dílc nebyla touto inností ohrožena. 
[39] 
11. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je pedcházející dílec 
bezpen uložen a upevnn podle technologického postupu. [39] 
12. Montážní pípravky pro doasné zajištní dílc smí být odstraovány až 
po upevnní dílc a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném 
v projektové dokumentaci. [39] 
14.4.3 Malíské a natraské práce 
Za splnní požadavk bezpenosti práce pi malíských a natraských pracích se 
považuje: 
1. pi provádní úprav povrch stavebních a jiných konstrukcí nátrem nebo 
nástikem dodržení stanovených technologických postup s pihlédnutím 
k návodm k používání a k urenému zpsobu ochrany osob ped 
škodlivinami vznikajícími pi provádní tchto prací, [39] 
2. používání žebík v souladu s požadavky zvláštního právního pedpisu 
(Naízení vlády . 362/2005 Sb.), [39] 
3. provádní tchto prací ve schodišových prostorách z pracovních podlah 
nebo ze žebík k tomu upravených. [39] 
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14.5 Bližší požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky 
14.5.1 Zajištní proti pádu technickou konstrukcí 
1. Zpsob zajištní a rozmry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 
musejí odpovídat povaze provádných prací, pedpokládanému namáhání 
a musí umožovat bezpený prchod. Výbr vhodných pístup na 
pracovišt ve výšce musí odpovídat etnosti použití, požadované výšce 
místa práce a dob jejího trvání. Zvolené ešení musí umožovat evakuaci 
v pípad hrozícího nebezpeí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších 
plochách ve výšce a pístupy k nim nesmí vytváet žádná další rizika 
pádu.[40] 
2. V závislosti na zpsobu zajištní a typu konstrukce musí být pijata 
odpovídající opatení ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 
okraje musí být zajištny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodn 
uspoádané, dostaten vysoké a pevné k zabránní nebo zachycení pádu z 
výšky. Pi použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úraz 
zamstnanc pi jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu mže 
být perušena pouze v místech žebíkových nebo schodišových pístup. 
3. Požadavky na uspoádání, montáž, demontáž, zajištní stability a 
únosnosti, na používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v prvodní, 
popípad provozní dokumentaci. [40] 
4. Zábradlí se skládá alespo z horní tye (madla) a zarážky u podlahy 
(ochranné lišty) o výšce minimáln 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní 
úrovní vtší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyí (madlem) a 
zarážkou u podlahy zajištn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více stedních tyí, pípadn jiné vhodné výpln, s ohledem na místní a 
provozní podmínky. Za dostatenou se považuje výška horní tye (madla) 
nejmén 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní pedpisy jinak. 
[40] 
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5. Jestliže provedení urité pracovní operace vyžaduje doasné odstranní 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádní této operace 
pijata úinná náhradní bezpenostní opatení. Práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatení 
provedena. Bezprostedn po doasném perušení nebo ukonení píslušné 
pracovní operace se odstranná konstrukce ochrany proti pádu opt osadí. 
[40] 
14.5.2 Zajištní proti pádu osobními ochrannými pracovními prostedky 
1. Zamstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostedky 
odpovídaly povaze provádné práce, pedpokládaným rizikm a 
povtrnostní situaci, umožovaly bezpený pohyb a aby byly pravideln 
prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky prvodní dokumentace; 
pitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostedky, které 
splují požadavky stanovené zvláštními právními pedpisy (Naízení vlády 
. 21/2003 Sb). [40] 
2. Podle úelu a zpsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostedky pro pracovní polohování a 
prevenci proti pádm z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostedky proti pádm z výšky (systémy 
zachycení pádu). [40] 
3. Osobní ochranné pracovní prostedky se používají samostatn nebo 
v kombinaci prvk a souástí systém a v souladu s návody k používání 
dodanými výrobcem tak, že je[40] 
a) zamstnanci zamezen pístup do prostoru, v nmž hrozí nebezpeí pádu 
(1,5 m od volného okraje), 
b) zamstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabránno, nebo 
c) pád bezpen zachycen a zachyceného zamstnance lze neprodlen a 
bezpen vyprostit, popípad dopravit do bezpeného místa; 
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k zachycení pádu musí dojít v dostatené výšce nad pekážkou 
(terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vylouilo zranní 
zamstnance. [40] 
4. Zamstnanec se musí ped použitím osobních ochranných pracovních 
prostedk pesvdit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a 
nezávadném stavu. [40] 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostedek proti pádu, popípad 
pracovní polohovací systém, vetn kotevních míst, musí být uren v 
technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování 
technologického postupu nevyžadují, urí vhodný zpsob zajištní proti 
pádu, respektive pracovního polohování, vetn míst kotvení, odborn 
zpsobilý zamstnanec povený zamstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostedku proti pádu musí být ve smru 
pádu dostaten odolné. [40] 
6. Zamstnavatel zajistí, aby zamstnanec provádjící práce pi použití 
osobních ochranných pracovních prostedk proti pádu byl pro 
pedpokládané innosti vyškolen, zejména pak pro vyprošovací postupy 
pi mimoádných událostech. [40] 
14.5.3 Používání žebík 
1. Žebík mže být použit pro práci ve výšce pouze v pípadech, kdy použití 
jiných bezpenjších prostedk není s ohledem na vyhodnocení rizika 
opodstatnné a úelné, pípadn kdy místní podmínky, týkající se práce ve 
výškách, použití takových prostedk neumožují. Na žebíku mohou být 
provádny jen krátkodobé, fyzicky nenároné práce pi použití runího 
náadí. Práce, pi nichž se používá nebezpených nástroj nebo náadí jako 
napíklad penosných etzových pil, runích pneumatických náadí, se na 
žebíku nesmjí vykonávat. [40] 
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2. Pi výstupu, sestupu a práci na žebíku musí být zamstnanec obrácen 
obliejem k žebíku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpeného 
uchopení a spolehlivou oporu. [40] 
3. Po žebíku mohou být vynášena (snášena) jen bemena o hmotnosti do 15 
kg, pokud zvláštní právní pedpisy nestanoví jinak. [40] 
4. Po žebíku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na nm pracovat souasn 
více než jedna osoba. [40] 
5. Žebík nesmí být používán jako pechodový mstek s výjimkou pípad, 
kdy je k takovému použití výrobcem uren. [40] 
6. Žebíky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem 
pesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejmén o 1,1 m, piemž tento 
pesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou ástí konstrukce, za 
kterou se vystupující (sestupující) zamstnanec mže spolehliv pidržet. 
Sklon žebíku nesmí být menší než 2,5 : 1, za pílemi musí být volný 
prostor alespo 0,18 m a u paty žebíku ze strany pístupu musí být 
zachován volný prostor alespo 0,6 m. [40] 
7. Žebík musí být umístn tak, aby byla zajištna jeho stabilita po celou 
dobu použití. Penosný žebík musí být postaven na stabilním, pevném, 
dostaten velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby píle byly 
vodorovné. Závsný žebík musí být upevnn bezpeným zpsobem a s 
výjimkou provazových žebík zajištn proti posunutí a rozkývání. 
Provazový žebík mže být používán pouze pro výstup a sestup. [40] 
8. U penosných žebík musí být zabránno jejich podklouznutí zajištním 
bonic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových pípravk 
nebo jiných opatení s odpovídající úinností. Skládací a výsuvné žebíky 
musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištny proti vzájemnému 
pohybu. Pojízdné žebíky musí být ped zahájením prací a v jejich prbhu 
zajištny proti pohybu. Penosné devné žebíky o délce vtší než 12 m 
nelze používat. [40] 
9. Na žebíku smí zamstnanec pracovat jen v bezpené vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebíku oprného považuje vzdálenost 
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chodidel nejmén 0,8 m, u dvojitého žebíku nejmén 0,5 m od jeho 
horního konce. [40] 
10. Pi práci na žebíku musí být zamstnanec v pípadech, kdy stojí chodidly 
ve výšce vtší než 5 m, zajištn proti pádu osobními ochrannými 
pracovními prostedky. [40] 
11. Zamstnavatel zajistí provádní prohlídek žebík v souladu s návodem na 
používání. [40] 
12. Chze na devném dvojitém žebíku (malíské práce) mže být 
provádna zaškolenými zamstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je 
vyloueno nebezpeí ztráty stability žebíku. [40] 
14.5.4 Zajištní proti pádu pedmt a materiálu 
1. Materiál, náadí a pracovní pomcky musí být uloženy, popípad 
skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištny proti 
pádu, sklouznutí nebo shození jak bhem práce, tak po jejím ukonení. 
[40] 
2. Pro upevnní náadí, uložení drobného materiálu (hebíky, šrouby apod.) 
musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu úelu upravený pracovní 
odv. [40] 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze petžovat; hmotnost materiálu, 
pomcek, náadí, vetn osob, nesmí pekroit nosnost konstrukce 
stanovenou v prvodní dokumentaci. [40] 
14.5.5 Zajištní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo pedmt (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné 
vždy bezpen zajistit. [40] 
2. Pro bezpené zajištní ohrožených prostor se použije zejména 
a) vylouení provozu, 
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b) konstrukce ochrany proti pádu osob a pedmt v úrovni místa práce 
ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostor dvoutyovým zábradlím o výšce 
nejmén 1,1 m s tyemi upevnnými na nosných sloupcích s 
dostatenou stabilitou; pro práce nepesahující rozsah jedné pracovní 
smny postaí vymezit ohrožený prostor jednotyovým zábradlím, 
popípad zábranou o výšce nejmén 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostor k tomu ureným zamstnancem po celou 
dobu ohrožení. [40] 
3. Ohrožený prostor musí mít šíku od volného okraje pracovišt nejmén 
a) 1,5 m pi práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m pi práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m pi práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu pi práci ve výšce nad 30 m. 
Šíka ohroženého prostoru se vytyuje od paty svislice, která prochází 
vnjší hranou volného okraje pracovišt ve výšce. [40] 
4. Pi práci na plochách se sklonem vtším než 25 stup od vodorovné 
roviny se šíka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvtšuje o 0,5 m. 
Obdobn se zvtšuje tato šíka o 1 m na všechny strany od pdorysného 
profilu vertikáln dopravovaného bemene v místech dopravy materiálu. 
[40] 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika pi práci na vysokých objektech, 
napíklad na komínech, stožárech, vžích, je ohroženým prostorem pás o 
šíce stanovené v bod 3 kolem celého obvodu paty objektu. [40] 
6. Práce nad sebou lze provádt pouze výjimen, nelze-li zajistit provedení 
prací jinak. Technologický postup musí obsahovat zpsob zajištní 
bezpenosti zamstnanc na níže položeném pracovišti. [40] 
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14.5.6 Práce na steše 
1. Zamstnance vykonávající práci na steše je nutné chránit proti[40] 
a) Pádu ze stešních pláš na volných okrajích 
b) Sklouznutí z plochy stechy pi jejím sklonu nad 25 stup, 
c) Propadnutím stešní konstrukcí 
2. Ochranu proti pádu ze stechy nejen po obvodu, ale i do svtlík, 
technologických a jiných otvor, zamstnavatel zajistí použitím ochranné, 
pípadn záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných 
pracovních prostedk proti pádu.[40] 
3. Zajištní proti sklouznutí zamstnavatel zajistí použitím žebík 
upevnných v míst práce a potebných komunikací, pípadn použitím 
ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostedk 
proti pádu. U stech se sklonem nad 45 stup od vodorovné roviny je 
nutno použít vedle žebík ješt osobní ochranné pracovní prostedky proti 
pádu. [40] 
4. Zajištní proti propadnutí se provádí na všech stešních pláštích, kde je 
pdorysná vzdálenost mezi latmi nebo jinými nosnými prvky stešní 
konstrukce vtší než 0,25 m a kde není zarueno, že jednotlivé stešní 
prvky jsou bezpené proti prolomení zatížením osobami vetn náadí, 
pracovních pomcek a materiálu, pípadn není toto zatížení vhodn 
rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo pístupová podlaha 
apod.). [40] 
5. Stavba a oprava komín ze stechy se sklonem nad 10 stup se provádí 
z bezpené pracovní plochy o šíce nejmén 0,6 m. [40] 
14.5.7 Shazování pedmt a materiálu 
1. Shazovat pedmty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen 
za pedpokladu, že[40] 
a) místo dopadu je zabezpeeno proti vstupu osob (ohrazením, 
vylouením provozu, stežením apod.) a jeho okolí je chránno proti 
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pípadnému odrazu nebo rozstiku shozeného pedmtu nebo 
materiálu, 
b) materiál je shazován uzaveným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatení, zamezující nadmrné prašnosti, hlunosti, 
popípad vzniku jiných nežádoucích úink. 
2. Nelze shazovat pedmty a materiál v pípad, kdy není možné bezpen 
pedpokládat místo dopadu, jakož ani pedmty a materiál, které by mohly 
zamstnance strhnout z výšky. [40] 
14.5.8 Perušení práce ve výškách 
Pi nepíznivé povtrnostní situaci je zamstnavatel povinen zajistit perušení 
prací. Za nepíznivou povtrnostní situaci, která výrazn zvyšuje nebezpeí pádu 
nebo sklouznutí, se pi pracích ve výškách považuje: [40] 
a) boue, déš,  snžení nebo tvoení námrazy, 
b) erstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla vtru 5 stup Bf) pi práci na 
zavšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebících nad 5 
m výšky práce a pi použití závsu na lan u pracovních polohovacích 
systém; v ostatních pípadech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 
vtru 6 stup Bf), 
c) dohlednost v míst práce menší než 30 m, 
d) teplota prostedí bhem provádní prací nižší než -10 st. C. 
14.5.9 Školení zamstnanc 
Zamstnavatel poskytuje zamstnancm v dostateném rozsahu školení o 
bezpenosti a ochran zdraví pi práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zamstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpených pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
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ochranných pracovních prostedk. Pi montáži a demontáži lešení postupuje 
zamstnavatel podle ásti VII. bodu 7 vty druhé. [40] 
14.5.10 Jednotlivé ochranné pracovní prostedky 
Pro ochranu hlavy 
• Ochranné pilby 
Pro ochranu sluchu 
• Zátkové chránie sluchu  
• Mušlové chránie sluchu 
• Mušlové chránie sluchu, které lze pipojit k ochranným pilbám 
Ochrana oblieje 
• Ochranné brýle 
• Ochranné obliejové štíty 
Ochrana rukou a paží 
• Rukavice na ochranu ped mechanickým poškozením 
• Rukavice na ochranu ped elektinou, záezem  
Pro ochranu nohou 
• Obuv s ochrannou a bezpenostní tužinkou 
Pro ochranu trupu a bicha 
• Ochranné vesty, kabáty a zástry pro ochranu ped strojním zaízením a 
ped runím náadím (bodnutí, poezání) 
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Závr: 
Pro výstavbu hrubé vrchní stavby jsem vypracovala technickou zprávu pro 
hrubou vrchní stavbu, technologické pedpisy pro provádní srubových stn, 
stropní konstrukce, devné rámové konstrukce a konstrukci krovu. Vytvoila 
jsem položkový rozpoet hrubé vrchní stavby, asový plán a plán nasazení 
pracovník. Dále jsem navrhla zaízení staveništ, strojní sestavu a kvalitativní 
požadavky a jejich zajištní pro hrubou vrchní stavbu. V práci se také zabývám 
bezpeností práce a ochrany zdraví. 
Tento projekt jsem si vybrala z dvod nových poznatk pi realizace 
srubového domu a taky proto, že bych v budoucnu ráda pracovala s devnými 
stavbami.  
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